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Resumen. 
 
La industria de la construcción comprende un amplio abanico de profesiones, lo que 
conlleva un importante componente social determinado por los comportamientos e 
interacciones entre las diferentes partes que participan en el proyecto. De estas 
interacciones se generan esquemas organizativos que van desde los más colaborativos a 
los más tradicionales, donde existen objetivos comunes generales (como el acabar el 
proyecto a tiempo y dentro del presupuesto económico, marcado generalmente por el 
promotor) que determinan el rumbo del proyecto. Sin embargo, paralelamente a estos 
objetivos principales, existen objetivos personales de cada agente de la construcción, 
pudiendo o no estar necesariamente alineados con los objetivos generales del proyecto 
(normalmente los del promotor), que harán que los diferentes miembros se impliquen en 
mayor o menor grado dentro del proyecto, influyendo en su relación con el resto de los 
agentes involucrados. 
Pero, ¿Cómo podemos determinar el grado de alineación de los objetivos e intereses de 
cada uno de los agentes de la edificación dentro del proyecto? Es la pregunta de partida 
que pretende explicar la presente tesis, a través del planteamiento y desarrollo de las 
siguientes preguntas específicas; ¿En qué consiste este alineamiento de objetivos? ¿Es 
posible medir este alineamiento? ¿Cómo se pueden medir? ¿Cómo se generan los 
mismos? Y ¿Cómo impactan las distintas posiciones de los interesados dentro del 
proyecto? 
Para abordar las preguntas planteadas, se estudiará la prospectiva estratégica, más 
concretamente la metodología de simulación llamada MACTOR (Matriz de Alianzas y 
Conflictos: Tácticas, Objetivos y Recomendaciones). Este método está diseñado para 
valorar las relaciones de poder entre los actores involucrados en los proyectos, medir la 
alineación de objetivos e intereses mediante el análisis de convergencias y divergencias 
respecto a un cierto número de posturas y objetivos asociados, un método que, a través 
de los cálculos realizados en apoyo de unas matrices con los actores y los objetivos, se 
obtienen dichos valores de relación. La metodología comprende dos etapas: 1) 
Identificación de los actores y objetivos, y 2) medición de la alineación de objetivos e 
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intereses. Los datos necesarios para la metodología se obtendrán de entrevistas con 
diferentes agentes de la construcción, a ser posible con la mayor variedad posible. 
Además, se reforzará la investigación con una revisión de literatura relacionada con el 
tema a tratar con el fin de generar un marco teórico. Para finalizar con un análisis y 
discusión de los resultados obtenidos y consejos. 
Con esto lograremos cuantificar las relaciones entre los distintos agentes de la edificación, 
para así poder entender y predecir el comportamiento de los mismos, lo que permitirá 
reaccionar ante posibles conflictos y desviaciones en los objetivos comunes al proyecto 
por parte de algunos de sus participantes. En segundo plano, estudiar el comportamiento 
del método MACTOR bajo distintos escenarios, aprendiendo sobre su funcionamiento e 
interpretación de los informes entregados por el programa. Y por supuesto, ahondar en el 
área de conocimiento que supone la prospectiva estratégica como herramienta útil para 
construir relaciones deseadas en el futuro. 
Palabras clave: PDS, contratos colaborantes, Integrated, Project, Delivery, MACTOR, objetivos, 
alineación, valores, lean, Actores. 
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Abstract. 
 
The construction industry comprises a wide range of professions, which entails an important 
social component determined by the behaviors and interactions between the different parties 
involved in the project. These interactions generate organizational schemes that range from the 
most collaborative to the most traditional, where there are common objectives (such as finishing 
the project on time into the economic budget, usually marked by the developer) that determine 
the course of the project. However, parallel to these main objectives, there are personal objectives 
of each construction agent, which may or may not be necessarily aligned with the general 
objectives of the project (usually those of the developer), which will cause the different members 
to be involved in greater or lesser degree within the project, influencing its relationship. 
How can we determine the degree of alignment of the objectives and interests of each of the 
building agents within the project? It is the starting question that tries to explain the present thesis, 
through the approach and development of the following questions; What is this alignment of 
objectives? Is it possible to measure this alignment? How can they be measured? How are they 
generated? And how do these different positions influence the project? 
To address the questions raised, strategic foresight will be studied, more specifically the 
simulation methodology called MACTOR (Alliances and Conflicts Matrix: Tactics, Objectives 
and Recommendations). This method is designed to assess the power relations between the actors 
involved in the projects, measure the alignment of objectives and interests through the analysis of 
convergences and divergences with respect to a certain number of positions and associated 
objectives, a method that, through the calculations made in support of some actors and the 
objectives matrices, these relationship values are obtained. The methodology includes two 
stages: 1) Identification of the actors and objectives, and 2) Measurement of the alignment of 
objectives and interests. The necessary data for the methodology will be obtained from interviews 
with different construction agents, preferably with the greatest possible variety. In addition, the 
research will be reinforced with a literature review related to the topic in order to generate a 
theoretical framework. To finish with an analysis and discussion of the results obtained and 
advice. 
It is expected to quantify the relationships between different building parties, in order to 
understand and predict the behavior of them, which will allow reacting to possible conflicts and 
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deviations with the common objectives of the project by some of its participants. In addition, 
study the MACTOR method under different scenarios, learning about its operation and 
interpretation of the reports delivered by the program. Moreover, delving into the area of 
knowledge that strategic foresight entails as a useful tool to build desired relationships in the 
future. 
 
Keywords: PDS, collaborative contracts, Integrated, Project, Delivery, MACTOR, objectives, alignment, 
values, lean, Actors.  
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1. Introducción. 
 
1.1 Antecedentes. 
 
El ejercicio de la construcción es un acto que engloba una multitud de disciplinas técnicas 
que deben de relacionarse unas con otras, donde cada vez se incrementa el número de 
actores involucrados durante el proceso constructivo. Los grandes proyectos necesitan de 
distintos equipos interdisciplinares con el fin de lograr desarrollar un proyecto con 
eficacia desde las primeras fases hasta el final cumpliendo los objetivos con la mayor 
garantía posible. 
La constante especialización en los distintos rubros de la construcción obliga cada vez 
más a subcontratar muchas de las partidas a fin de conseguir el equilibrio entre coste-
calidad y un balance económico de una constructora que no siempre tiene los medios para 
poseer en nómina propia todo tipo de especialidades. Además, las nuevas tecnologías y 
las exigentes normativas, obligan a reenfocar los equipos de trabajo, así como la aparición 
de más actores a fin de cumplir con las nuevas exigencias. 
En definitiva, es una realidad decir que, para mover un proyecto, se necesita de la 
participación de distintos equipos interdisciplinares, convirtiendo al componente social 
en un elemento igual o más importante que aquellas especificaciones técnicas. De hecho, 
una cultura de trabajo colaborativo entre los distintos actores participantes serviría para 
lograr una mayor productividad (Comittee, 2001). Independiente de aquellos problemas 
técnicos o de definición en el proyecto, la actitud que mantendrán los actores y su pronta 
respuesta a aquellas deficiencias, vendrá determinada por mismo interés y compromiso 
en el proyecto. Estas deficiencias en la relación entre los actores se encuentran como 
detonantes en el desgaste de las relaciones profesionales, de hecho, es ampliamente 
conocido y aceptado que la industria de la construcción ha sufrido de poca cooperación, 
confianza limitada, inefectiva y fragmentada comunicación lo que lleva a un tipo de 
relación conflictiva entre los distintos actores involucrados (Moore et al. 1992; Chan et 
al., 2004). 
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Existen modalidades contractuales (Chan, et al., 2010) que proponen una mejora de esta 
situación, valorando capacidades de trabajo en equipo, incluyendo la confianza como 
nuevo elemento a valorar, lo que nos lleva al punto de estudio en la presente tesis, las 
relaciones de los distintos actores de la construcción, a través de las convergencias y 
divergencias de sus objetivos y metas personales como grupales. 
 
 
1.2 Cuestión de estudio. 
 
Las investigaciones sobre las modalidades contractuales basadas en la colaboración 
descuidan un apartado tan importante como básico en sí, y es el de estudiar si realmente 
los actores participantes en un proyecto se encuentran involucrados con la metodología 
de trabajo planteado. Todas estas metodologías carecen o no desarrollan en profundidad 
una herramienta que permita identificar este factor. Por lo que este será el tema a 
investigar en el presente documento: Estudiar una metodología que permita estudiar y 
cuantificar la alineación de objetivos e intereses entre los actores de un proyecto, 
independiente del tipo de relación contractual en el que se encuentren trabajando. 
 
 
1.3 Objetivos. 
 
El siguiente trabajo de investigación aborda el siguiente objetivo principal:  
 Medir y cuantificar el alineamiento de objetivos e intereses entre actores de un 
proyecto de construcción a través de las convergencias y divergencias de sus 
objetivos e intereses. 
Para dar cumplimiento al objetivo general y a la pregunta de investigación se plantearon 
los siguientes objetivos específicos: 
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 Investigar sobre el alineamiento de objetivos e intereses a través de un marco 
teórico. 
 Aplicar una metodología nacida para gestión y organización de equipos de trabajo, 
con datos reales obtenidos de distintos profesionales de la construcción, valorando 
sus relaciones a través de las convergencias o divergencias entre los participantes 
en un proyecto. Para ello se identificarán, medirán y cuantificarán los objetivos 
relacionados a cada uno de los agentes a través del método MACTOR, un método 
enmarcado en el ámbito de la prospectiva estratégica. Este método arroja datos 
importantes sobre el comportamiento de cada actor, identificando las distintas 
alianzas posibles, y en contrapartida, aquellos puntos de conflicto que podrían 
darse. Cuantificando las relaciones entre los actores. 
Ahondar en el área de conocimiento de la prospectiva estratégica y su valía como 
una herramienta útil para construir sanas relaciones entre los distintos actores de 
la construcción. 
 
 
1.4 Estructura de la tesis. 
 
La tesis se compondrá de los siguientes capítulos: 
Capítulo 2 Marco teórico: Capítulo introductorio que servirá para revisar la literatura 
existente sobre la alineación de objetivos e intereses, la prospectiva estratégica, la 
metodología del método de escenarios y el método MACTOR 
Capítulo 3 Metodología: En este capítulo se explicará el funcionamiento del software 
MACTOR, la introducción de los valores a puntuar y su uso. 
Capítulo 4 Resultados: Se describirán los datos, gráficos y demás información obtenida 
por el programa, explicando cada uno de los resultados de este. 
Capítulo 5 y 6 respectivamente, Discusión y Conclusiones: Después de haber estudiado 
teóricamente el tema, y de haberlo tratado con el software, se realizará a una mirada crítica 
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sobre el nivel actual de las investigaciones, del aporte de este documento y se dejarán 
unas recomendaciones abiertas para futuras investigaciones.  
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2. Marco teórico 
 
Este capítulo tiene como propósito introducir los conceptos principales que son la base 
para entender la metodología de MACTOR. En primer lugar, el capítulo presenta una 
revisión de literatura sobre el estudio del concepto de alineación de objetivos e intereses 
en la industria de la construcción a través de diversos autores y su visión sobre el tema. 
Luego se explica la teoría de la prospectiva estratégica, para dar pie dentro de esta al 
método de escenarios, que son el fundamento científico para el análisis de la alineación 
de objetivos e intereses y de la metodología a estudiar. Finalmente, se introduce el análisis 
de la estrategia de los actores, a través del método MACTOR, que es la herramienta de 
simulación que se utilizará para la medición de la alineación de objetivos. 
 
 
2.1 Alineación de objetivos e intereses. 
 
Los métodos tradicionales de ejecución en la construcción, como por ejemplo diseño-
licitación-construcción, se encuentran basados en sistemas transaccionales (Alarcón, 
2018), métodos que presentan vicios que afligen al mundo de la construcción, tales como: 
la poca cooperación, falta de confianza y comunicación ineficiente, que terminan 
resultando en relaciones adversas entre los diferentes actores participantes en un proyecto. 
Esto es reflejado en retrasos en la entrega, sobrecostes, ineficiencia a la hora de resolver 
reclamos y se genera un clima de ganadores y perdedores entre los distintos actores de la 
construcción (Moore, et al., 1992). Dicho lo anterior, se podría decir que las gestiones de 
las relaciones entre agentes son un factor clave para alcanzar un resultado óptimo. Por lo 
tanto, los elementos relacionales tales como la confianza, entendimiento mutuo, 
honestidad, cooperación, colaboración, integración entre los integrantes de un proyecto 
ganan importancia. Dicho de otro modo, se podría decir que la falta de colaboración e 
integración es identificada como una de las mayores causas de ineficiencia en la industria 
de la construcción (Chan, et al., 2010).  
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De acuerdo con la literatura, existen diferentes métodos o herramientas que se han 
implementado en la industria de la construcción para promover elementos relacionales, y 
no se puede entender el alineamiento de objetivos e intereses sin hablar de diferentes tipos 
de organizaciones o modalidades colaborativas, como por ejemplo, el partnering, que de 
acuerdo con (Sai-On Cheung, 2003), es una forma asociativa como vía para fomentar la 
cooperación, estrechar relaciones entre los distintos miembros del proyecto y dar 
respuesta a aquella carencia organizativa en los proyectos mejorando la eficiencia general 
y reduciendo las disputas internas entre los diferentes agentes del proyecto (Chan, et al., 
2004). Es una vía de alinear los objetivos e intereses del proyecto de construcción, a fin 
de mejorar las relaciones entre los actores, tanto para proyectos puntuales como para 
alianzas estratégicas pensadas a largo plazo (Bayliss, 2002). También ayuda a generar 
beneficios como, eficiencia en el trabajo, eficiencia económica, produce oportunidades 
para la innovación, compartir riesgos y reducción de conflictos. (Bayliss, 2002) (Back C, 
1999). (Moore, 1999) propone un esquema organizativo que define las posturas de los 
actores involucrados a través de las actitudes que poseen respecto a los demás integrantes 
de la organización (figura 1): 
 
 
Figura 1: Progresión de las relaciones contractuales adaptado de Moore. (Moore, 1999) 
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Esta figura contiene una escala que va desde el intercambio casual entre las distintas 
partes que participan hasta el otro extremo de la cadena donde las organizaciones y 
actores funcionan en cooperación como un equipo a fin de cumplir los objetivos previstos 
y unificados. De este mismo cuadro, se puede extraer el análisis que las relaciones de 
confianza empiezan a aparecer cuando la mentalidad viene enfocada en proyectos a largo 
plazo, o en relaciones a largo plazo, a fin de trabajar a través de varios proyectos 
consecutivos. En la figura además aparece la confianza como un factor fundamental 
dentro del partnering, convirtiéndose en un elemento básicos para tener en cuenta en 
conjunto a la alineación de objetivos e intereses (Sai-On Cheung, 2003). 
(Chan, et al., 2010) ahonda más en el desarrollo de la definición, y habla más bien de un 
proceso en el que se crea un contrato moral o contrato entre los distintos actores del 
proyecto, con lo que se espera que todos trabajen buscando lo mejor tanto para el 
proyecto, como para los demás miembros mediante la unificación de los objetivos e 
intereses.  
(Crowley & Karim, 1995) definen el partnering como una unión entre agentes, que sirve 
para resolver los conflictos y acelera la toma de decisiones incrementando la capacidad 
para conseguir los objetivos del proyecto. Pero independiente de quien emite la 
definición, siempre se encuentra un denominador común, que no es otro que el de 
conseguir metas y objetivos comunes, lo que vuelve a llevar a la premisa inicial de la 
presente tesis. (Thompson & Sanders, 1998) propone una escala que pone en relación la 
unión entre agentes y el tipo de relación que se tiene en función del grado de unión de 
objetivos e intereses dentro de la organización (Figura 2):  
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Figura 2: Grado de alineación de objetivos (adaptado de Thompson y Sanders, 1998) 
 
Para completar la figura 2, (Thompson & Sanders, 1998) a su vez elaboran la lista de 
elementos donde desarrollan cada fase de relación, en función del tipo de acercamiento, 
los objetivos y los intereses que persiguen los actores. La escala va desde una actitud 
completamente individualista, en la que el trabajo en equipo y la colaboración son casi 
inexistentes y prima una actitud competitiva, hasta el nivel de coalescencia, en donde los 
objetivos y los intereses se encuentran alineados, se trabaja en equipo y existe la confianza 
entre los agentes. Esta lista de características es obtenida después de que (Thompson & 
Sanders, 1998) entrevistaran a distintos actores participantes en diversas relaciones de 
contratos, resultando en la siguiente sub-división (Tabla 1): 
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Tabla 1: Características de distintos tipos de relación. Adaptado de (Thompson & Sanders, 
1998). 
Tipo de 
relación Características 
Competencia 1. Sin objetivos comunes (generalmente hay conflicto entre 
ellos). 
2. El éxito viene a expensa de los demás. 
3. Pensamiento de corto plazo. 
4. No hay control en conjunto del proyecto entre 
organizaciones. 
5. Relación basada en la competencia y la coacción. 
6. No hay mejora continua. 
7. Solo un punto de contacto entre organizaciones. 
8. Poca confianza, sin compartir el riesgo, manteniendo una 
postura defensiva. 
 
Cooperación 1. Los objetivos comunes son exclusivamente del proyecto. 
2. Mejores relaciones interpersonales. 
3. Los miembros del equipo trabajan en otros proyectos fuera 
de la relación de partnering. 
4. Las medidas pueden o no ser similares a otras usadas en 
otros proyectos. 
5. Múltiples puntos de contacto. 
6. Insuficiente confianza y riesgo compartido, filtrando la 
información compartida. 
 
Colaboración 1. Pensamiento en cumplir objetivos estratégicos. 
2. Relaciones a largo plazo. 
3. Sistema común de control de proyecto y de las relaciones. 
4. Procesos mejorados y se evita duplicar tareas. 
5. Relaciones atadas a incentivos de equipo. 
6. Autoridad compartida. 
7. Actitud abierta, honestidad y aumento del riesgo 
compartido. 
 
Coalescencia 1. Un único sistema de medición del desempeño para el 
proyecto. 
2. Relaciones cooperativas apoyadas por experiencias 
colaborativas. 
3. Las culturas de trabajo de todos se complementan. 
4. Relación de transparencia. 
5. Confianza implícita y riesgo compartido. 
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Otro punto para tener en cuenta de acuerdo con (Nyström, 2005), es la distinción entre 
los prerrequisitos generales, componentes y objetivos finales cuando se discute sobre 
partnering. Él crea su propia definición de alineación de objetivos e intereses aplicando 
los conocimientos de Wittgenstein’s sobre semejanzas en la familia, Nytröm focaliza en 
dos componentes importantes, que son la confianza y el entendimiento mutuo, 
complementados con otros intereses que definen el tipo de relación existente, en lo que 
se conoce como “partnering sunflower” (Nyström, 2005) (Figura 3): 
 
 
Figura 3 Partnering sunflower (Nyström, 2005) 
 
Esta clasificación permite mostrar los intereses que pretende unificar partnering desde su 
concepción, y con los que se pretende trabajar en las organizaciones. El modelo de 
Wittgenstein sostiene que los conceptos pueden considerarse conectadas por una serie de 
similitudes superpuestas, siendo en el caso que nos ocupa, la confianza y el entendimiento 
mutuo como elementos comunes (Nyström, 2005). Es interesante este tipo de semejanza 
a través del método de Wittgenstein, ya que permite jugar con la explicación del elemento 
estudiado, a través de las semejanzas y similitudes con los demás miembros de la 
“familia” a la que se encuentra asociado, como si de una “familia”, se tratase. Los “hijos” 
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tienen elementos y características de los padres, pero no por ello son copias de los mismos 
(Kenny, 1975). Lo mismo ocurre con las definiciones de partnering, en el que se juntan 
varios conceptos, que pretenden generar objetivos unificados para los distintos actores de 
la construcción. 
Del partnering, se puede deducir otro tipo de unión similar producido a través de la 
alineación de objetivos e intereses, Alliancing (Yeung, et al., 2007a), cuya principal 
diferencia radica en los dos conceptos centrales. Uno de estos conceptos centrales es el 
que trata sobre los elementos contractuales de la relación (“Hard”) y el otro se encarga de 
los elementos relacionales (“Soft”) (Figura 4): 
 
 
Figura 4: “Alliancing Sunflower”, modelo que contiene todos los elementos claves de los 
contratos colaborantes (Yeung, Chan, & Chan, 2007a) 
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Los elementos que atañen al estudio son los relacionados al concepto “Soft”, que trata 
sobre los elementos relacionales, como la confianza, cooperación, y que se encuentran 
íntimamente relacionados con la burbuja exterior de “objetivos y metas comunes” (si bien 
es cierto que el resto de los conceptos se pueden aplicar a ambos elementos interiores, 
hay algunos que se ajustan mejor a su definición).  No dista mucho de la propuesta de la 
figura 3 “partnering sunflower”, pero sirve para otorgar otro enfoque a la alineación de 
objetivos e intereses, y comprobar cómo se convierten en un denominador común en las 
modalidades colaborativas. 
La visión común es otro elemento importante estudiado por (Institue, 1991), que dentro 
de partnering, y por tanto del éxito del proyecto, es clave que todos los actores compartan 
los mismos objetivos e intereses para conseguir el éxito de las empresas. Es más fácil 
poner en acuerdo a todo un equipo de trabajo compuesto por organizaciones 
independientes una de la otra, cuando todos comparten las mismas metas (Walker, et al., 
2002). En la mayoría de los casos, esa alineación de objetivos coincida con metas de 
tiempo del proyecto, una calidad mejorada y reducción de costos a través de una 
distribución justa del riesgo (Bank, 2007). Esta idea de la visión común es reforzada por 
los estudios de (Shaughnessy, 1995), que reitera que el prerrequisito más importante para 
el éxito de una empresa conjunta es que las diferentes partes deben de compartir el mismo 
objetivo. Para (Sanders & Moore, 1992), la visión, objetivos y metas conjuntos son los 
elementos esenciales para el éxito de los contratos colaborativos, y por tanto de las 
interacciones entre los diferentes actores de un proyecto, a fin de obtener beneficios 
mutuos y en conjuntos.  
(Chan, et al., 2004) hablan de los elementos claves que se deben de cumplir para el éxito 
de partnering: 
 Recursos adecuados: Enfocado en compartirlos, en un claro ejemplo de beneficio 
del grupo por encima del individual. Complementándose todos los elementos para 
lograr asegurar el éxito del proyecto. (Cheng & Love, 2000) 
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 Apoyo desde las gerencias: Son las gerencias quienes dictaminan las estrategias a 
seguir en las empresas, y los pasos a realizar, es por eso que depende de ellos parte 
del éxito del trabajo en equipo. (Cheng & Love, 2000) 
 Confianza mutua: Es importante “abrir” las relaciones hacia un nuevo nivel, 
reduciendo el estrés y mejora la adaptabilidad, intercambio de información, 
resolución de problemas y mejora los beneficios. (Cheng & Love, 2000) (Mohr & 
Spekman, 1994) 
 Contratos a largo plazo: Se traducen en la voluntad de las partes en mantener una 
sana relación entre ellos, con objetivos comunes, sin generar miedo entre ellos o 
actitudes oportunistas. (Mohr & Spekman, 1994) 
 Comunicación efectiva: Es necesario una comunicación continua, entre todos los 
miembros del proyecto, donde los problemas deben de resolverse 
inmediatamente. La comunicación no debe de utilizarse únicamente para tratar 
temas rutinarios, mientras los asuntos más importantes se discuten por individual. 
(Cheng & Love, 2000) 
 Coordinación efectiva: Una buena coordinación logra una estabilidad en un 
ambiente incierto. (Mohr & Spekman, 1994) 
 Resolución de conflictos productiva: Los problemas entre los distintos miembros 
son elementos comunes que siempre ocurren con mayor o menor frecuencia. Es 
por eso que se deben de tener en cuenta este apartado, evitando que se lleguen a 
situaciones de coerción y confrontación que eliminarían el ambiente de win-win 
que se espera crear con la unión de objetivos e intereses entre los participantes. 
(Chan, et al., 2004) 
Varios de estos elementos son nombrados por los mismos entrevistados para la presente 
tesis y los consideran importantes para el éxito de sus proyectos, a pesar de no siempre 
trabajar con estructuras contractuales colaborativas. Es conveniente remarcar que estos 
objetivos e intereses, no son independientes a las cláusulas de los contratos ni los 
sustituyen, estos objetivos funcionan como el bálsamo que ayudará en la relación para 
que la información sea más fluida y completa, que la establecida en el mismo contrato, 
cumpliendo con estos ítems el tiempo de resolución de conflictos es menor y existe una 
mayor tendencia a trabajar por objetivos comunes en vez de perseguir metas individuales 
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(System, 2005). Lo que se consigue evitar a través del trabajo colaborativo y con objetivos 
comunes, es reducir el riesgo de que uno de los equipos pertenecientes al proyecto falle 
en su compromiso con los demás, lo que dejaría al resto de organizaciones seguras ante 
el riesgo de perder sus incentivos y recompensas, debido al modelo de pain-sharing/gain-
sharing (Walker, et al., 2002). 
Otro ejemplo de modalidad organizativa/contractual que pretende unificar tanto los 
objetivos como los intereses de los participantes, y similar al partnering, son los contratos 
relacionales que incluyen dentro de sus cláusulas todos los elementos comunes, que 
conllevan a un reconocimiento de beneficios mutuos y a situaciones de win-win 
(ganancias para todos), éstas son sus bases, y son conseguidos a través de una relación y 
actitud de cooperación entre los distintos actores participantes. Implicando que siguen 
una agenda común para lograr estos objetivos. Esta tipología contractual es un buen 
ejemplo de los beneficios de plasmar la unión de objetivos e intereses, primando metas 
grupales por sobre los individuales (Chan, et al., 2010).  
Sin embargo, independiente de la modalidad escogida como organizativa, el alinear 
objetivos e intereses genera los siguientes beneficios (Chan, et al., 2010): 
1. Mejor control de los costos. 
2. Mejor relación de trabajo. 
3. Compartir el riesgo. 
4. Mejor control del tiempo. 
5. Resolución de problemas eficiente. 
6. Potencial para la innovación. 
7. Mejor calidad del producto. 
8. Comunicación mejorada. 
9. Incremento de la satisfacción. 
10. Conductores de la economía. 
11. Mejora continua. 
12. Reducción de las disputas y litigaciones 
13. Mejor productividad. 
14. Win-win actitud entre los participantes. 
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15. Cultura mejorada. 
16. Menor coste de administración. 
17. Mejora de la reputación. 
18. Reducción del financiamiento público. 
En los contratos colaborativos, por ejemplo: Relational Contracting, Partnering, 
Alliancing, Public-Private Partnerships, Joint Venture (Chan, et al., 2010), aparecen la 
mayoría de los objetivos anteriores, fomentando a todos los miembros del proyecto a 
aceptar responsabilidades y hacer sus trabajos delegando las decisiones y las resoluciones 
de problemas al nivel mínimo posible de autoridad (Kumaraswamy, et al., 2005). 
Cuando no se produce la alineación o esta no se ha desarrollado completamente, surgen 
los problemas. Estos también ocurren cuando los participantes prefieren centrarse más en 
sus propias áreas, en una actitud individualista, antes de compartir los riesgos (Osipova, 
2015). De este caso pueden derivar dos vertientes: 1) Aparezcan diferentes objetivos, 2) 
Diferentes actitudes respecto a los riesgos. Las diferentes partes prefieren preocuparse de 
sus propios problemas en vez de compartirlos, y es la modalidad de Joint Risk 
Management (JRM) que trata sobre la desunión de objetivos (Chan, et al., 2010). El evitar 
la individualización es útil para generar unas relaciones fuertes. Investigar como los 
participantes del proyecto abordan la resolución de los problemas con los demás agentes 
principales, lo que conlleva a la mejora de las relaciones, hacia posturas cooperativas 
(Chan, et al., 2010). 
Algunos problemas que pueden causar la desunión de objetivos a través de medios 
organizativos aparecen principalmente a la hora de generar confianza entre los distintos 
actores de la construcción, más cuando se encuentran acostumbrados a un esquema de 
trabajo transaccionales. Los motivos para el fracaso pueden ser varios y numerosos, 
normalmente problemas vienen asociados a la falta de un equilibrio y compromiso por 
parte de los integrantes. Aparecen enumerados en la siguiente lista (Chan, et al., 2010): 
a. Fallo al compartir los riesgos. 
b. Problemas en la relación. 
c. Desigual nivel de compromiso. 
d. Costos sustanciales para establecer las alianzas. 
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e. Malas relaciones. 
f. No comprender el concepto de los contratos relacionales. 
g. Barreras culturales. 
h. Problemas con la comunicación. 
i. Falta de mejora continua. 
j. Ineficiente Sistema de resolución de problemas. 
k. Esfuerzos erróneos para mantener en marcha la relación entre los actores. 
l. Barreras políticas y sociales. 
m. Seguro de indemnización profesional. 
n. Fallo del sector privado. 
o. Fallo en tener un Sistema de calidad. 
p. Inexistencia de un marco legal bien definido. 
q. Mal Sistema financiero. 
Las causas son numerosas, y como se ha estudiado, la mayoría conllevan la falta de 
alineación como causal. 
Otros estudios al respecto hablan de la cooperación efectiva entre las diferentes partes 
como fundamental para el éxito del proyecto, sin embargo, estos objetivos y motivaciones 
no siempre se encuentran alineados, lo que conlleva a la mayor fuente de disputas 
(Cheung, et al., 2018) e introduce el concepto de interdependencia. Este concepto nuevo 
puede tener tanto una parte psicológica como económica influenciando a las diferentes 
partes haciéndolas más colaborativas. Estos esquemas de incentivos deben de ser 
prudentemente diseñados con objetivos claros, delimitando los intereses comunes y las 
fuentes de apoyo. Esto bien implantado, maximizaría los esfuerzos entre las diferentes 
partes (Cheung, et al., 2018). A raíz de la alineación de objetivos e intereses se puede 
lograr conceptos más avanzados en el ámbito colaborativo. Uno de los estados más 
avanzados es el de la confianza como elemento que lleva a motivar a los actores a 
abandonar sus costumbres individualistas a trabajar en cooperación (Marshall, 2000a). 
Marshall entiende que las relaciones (actitud de cooperación) que se generan a través de 
la alineación de objetivos, pueden ser establecidas cuando existe la confianza entre los 
miembros, donde las partes confían unas con otras. El tiempo que comparten juntos entre 
los distintos miembros es determinante, ya que las experiencias previas (donde ya hayan 
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compartido experiencias pasadas) producen un aumento de la interdependencia (Dyer, 
1997). Se produce un efecto que se explica mejor en la siguiente figura 5: 
 
 
Figura 5 Esquema del efecto del trabajo en las relaciones. (Cheung, et al., 2018) 
 
La figura 5 expone que primero la alineación de objetivos se encuentra directamente 
relacionada con el nivel de confianza existente entre ellos. El trabajo de la relación entre 
ellos se ve en función del historial de las relaciones pasadas, determinando estas 
experiencias previas las relaciones futuras. Tanto la confianza como el historial de las 
experiencias previas confluyen y determinan la interdependencia entre los distintos 
actores. Cuando las partes poseen una alta interdependencia, todos valoran los recursos y 
habilidades de los demás. Así mismo se anticipan los futuros cambios económicos. Creen 
en la necesidad de mantener las relaciones además de querer cooperar por objetivos 
comunes además de presentar la voluntad de resolver los problemas en común. Es 
importante que el equipo directivo se encuentre completamente implicados en el proceso 
y se aplique a todos los niveles del organigrama organizativo (Cheung, et al., 2008). Esta 
actitud es la que finalmente llevará a una actitud de cooperación (Cheung, et al., 2018). 
(Cheung, et al., 2008) en su estudio entrevistan a distintos profesionales de la 
construcción (arquitectos, ingenieros, Project managers, mediadores, todos con al menos 
5 años de experiencia en el ámbito de la gestión de proyectos, cuyo  resultado remarca la 
importancia de la confianza como elemento importante dentro de las relaciones exitosas, 
de objetivos e intereses alineados como vía efectiva para reducir disputas y conflictos. 
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Existe a su vez un conflicto personal entre la cooperación existente y la agresión hacia el 
resto por defender los intereses propios. Se demuestra que la confianza cumple una 
función equilibradora, como el bálsamo que permite la cooperación entre los miembros 
(Cheung, et al., 2008). Esto vuelve a valorar el punto de partida en el que el alineamiento 
de los objetivos e intereses son una de las piezas fundamentales dentro de una 
organización colaborativa exitosa. 
(Latham, 1994) recomienda que los contratos de construcciones modernas deberían de 
incluir puntos en cooperación mutua, trabajo en equipo y motivación económica 
compartida, así como incentivos por desempeño excepcional. Esta idea es lo que terminó 
desembocando en los contratos colaborativos, asociamiento y alianzas (Cheung, 2007). 
También conllevó a todos los análisis de desempeño, la incorporación de esquemas de 
incentivos de ayuda para alinear los objetivos de los miembros motivándolos a adoptar 
los del cliente, y por tanto los del proyecto (Bower, et al., 2002)  (Coggan, 2001).  
La importancia de las motivaciones y de los incentivos para lograr contratos exitosos, 
donde es importante intentar alinear las metas de los diseñadores y constructoras con los 
del cliente se logra a través de objetivos claros expuestos por parte del cliente que permita 
crear una relación de cooperación entre las diferentes partes de un proyecto (Bower, et 
al., 2002). Los incentivos normalmente se categorizan en costo, desempeño, 
programación y entrega, que bien aplicados llegarán al éxito del proyecto. Deben de ser 
medibles. A pesar de que juegan un rol importante en la construcción, estos mismos no 
garantizan el éxito, solamente maximizar el desempeño de los miembros. La 
incentivación permite generar relaciones profundas, con una cooperación superior entre 
los miembros, la correcta elección del tipo de contrato a cumplir será tema de la 
organización del cliente o promotor en el caso de la construcción, que debe de abogar por 
el tipo de trato que mantendrán los miembros. (Bower, et al., 2002). 
La actitud de los actores involucrados en un proyecto influye en la gestión del mismo, 
generando los problemas relacionales. Como se ha dicho, estos problemas, aparecen 
cuando los intereses personales de cada organización se anteponen al bien común de la 
organización, dando lugar a conflictos (lo que recuerda a la actitud competitiva de los 
contratos más tradicionales o transaccionales) (Cheung, et al., 2008). Por tanto, es 
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reconocido que si no se mantiene una actitud en la que prime la resolución de conflictos, 
las discusiones no harán más que aumentar a medida que avanza la obra (llevando al 
inevitable fracaso del proyecto). (Cheung, et al., 2008) plantean la Catastrophe Theory 
(CT) (Teoría de la catástrofe) donde se describe los cambios en los comportamientos de 
los contratos en la construcción, a través de la interacción de dos fuerzas:   
‐ Fuerzas de cooperación: Aquellos movimientos que motivan a realizar 
movimientos cooperativos. 
‐ Fuerzas de agresión: Referidas a las fuerzas y estímulos que motivan a realizar 
movimientos agresivos.  
Estas fuerzas pueden ser enmarcadas dentro del dilema del prisionero (Axelrod, 1984), 
donde los resultados dependen del comportamiento de los demás miembros. En este 
dilema se asume que cada actor actúa bajo su propio beneficio sin importar el bienestar 
de los demás participantes pudiendo no cooperar incluso si ello va en contra del interés 
de ambas. Este dilema puede ser comparado con los comportamientos de los diferentes 
actores de la construcción cuando se encuentran trabajando juntos en un mismo proyecto 
(Cheung, et al., 2008). Esto lo resume en la tabla 2: 
 
Tabla 2: Relación entre los miembros según la postura cooperativa o agresiva. (Cheung, et al., 
2008) 
 
 Organización A, actitud 
cooperativa 
Organización A, actitud 
agresiva 
Organización B, actitud 
cooperativa 
Cooperación, win-win Confrontación, existen 
pérdidas y ganancias 
Organización B, actitud 
agresiva 
Confrontación, pérdidas y 
ganancias 
Ataque, conflicto, lose-lose
 
Éste último cuadro lo que viene a explicar es que el comportamiento cooperativo no es 
innato en los actores, sino más bien en movimientos recíprocos. Es decir, actuando de 
determinada manera, un actor espera que la contraparte actúe de la misma manera. 
Implicando que el comportamiento de los participantes dependerá a su vez en la respuesta 
Medición del alineamiento de objetivos e intereses en proyectos de construcción 
 
31 
 
 
que recibe  (Cheung, et al., 2003) (Cheung & Cheung, 2003b). En concordancia al tema 
de la tesis, un actor alineará sus objetivos, en función de la actitud que espera y le 
demuestren los demás agentes. 
(Osipova, 2015) habla de la teoría del agente principal, para el que primeramente se 
estudia en su variante de compartir el riesgo entre los miembros, enfocándose en los 
conflictos entre los distintos actores participantes de un proyecto producidas por la 
división de objetivos, lo que se convierte en uno de los grandes problemas en las 
organizaciones. La diferencia entre los diferentes objetivos y diferentes métodos para 
resolver los problemas, debido a que los proyectos suelen carecer de un sistema 
organizativo adecuado donde el trabajo en equipo es inexistente, y los agrupa en la figura 
6:  
 
 
Figura 6 Problemas relacionados al agente principal (Eisenhardt, 1989a) 
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En general todos los apartados de la figura 6 son entendibles, aunque se procede a explicar 
algunos: “programabilidad de tareas”, que es la diferencia de organización y a los tiempos 
propios que posee cada actor involucrado. La “asimetría de la información” es el efecto 
que se produce en cada actor según recibe la información, tanto por como la procesa, 
cuanto recibe. En un sistema tradicional de diseño-licitación-construcción, la información 
no es recibida por todos de una manera homogénea de información, lo que afecta la 
postura de cada uno en el proyecto. Lo mismo ocurre con la incertidumbre de los 
resultados, donde cada actor trabaja de manera individual, entregando resultados que no 
siempre se encuentran en concordancia con los demás (Eisenhardt, 1989a).  
En definitiva, todos los apartados que aparecen en la figura 6 se deben del individualismo, 
en donde cada actor actúa pensando en sus intereses propios y no se llegará a ningún 
consenso de unión, siendo el mayor problema en la industria de la construcción, donde 
normalmente siempre trabajan en un mismo proyecto a distintos actores con sus propios 
intereses cada uno. Las actitudes individualistas, en las que se centran en las ganancias 
propias, priman las actitudes competitivas, completamente alejadas de la cooperación 
buscada. (Eisenhardt, 1989a) acusa a la falta de confianza, y comenzó sus estudios con el 
fin de encontrar mecanismos que fomentaran el compartir riesgos evitando así las 
actitudes competitivas que traen consigo posturas defensivas, alejadas de una posible 
alineación de objetivos e intereses entre los diferentes miembros.  
Usualmente se dice que primero se pasa una etapa previa en la que los miembros analizan 
si vale la pena seguir la relación, y se analizan durante las reuniones de equipo, donde las 
actitudes mostradas por cada actor ponen de manifiesto su postura, esperando por tanto 
el reaccionar en consecuencia al trato recibido (dilema del prisionero, (Cheung, et al., 
2008)) , en lo que se conocería como “fase de construcción”, donde se comenzará a 
cimentar satisfactoriamente o no la relación que se seguirá durante todo el proyecto. Para 
ello se enfatiza en que la comunicación y la interacción entre los distintos actores se 
vuelven elementos esenciales para lograr el entendimiento mutuo de las necesidades y la 
alineación de objetivos (Lewis JD, 1985) con el fin de obtener un producto de calidad, 
dentro del presupuesto inicial y dentro del plazo establecido.  
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La cultura de la cooperación entre los agentes únicamente es lograda a través de conseguir 
relaciones laborales harmoniosas en las que son fundamental el compartir objetivos e 
intereses desde etapas iniciales del proyecto (en la denominada fase de cimentación). Para 
conseguir este fin, es importante acompañar y dotar de unos apropiados mecanismos de 
gestión en resolución de problemas, así como de aquellas habilidades que fomentan le 
generación de equipo favoreciendo la unión de los actores a través de objetivos en común 
(Chan, et al., 2010). 
Después de haber revisado diversas definiciones de metodologías que incluyen la 
alineación de objetivos e intereses como elemento en común, se podrían generar algunas 
definiciones de Contratos relacionales como son los siguientes expuestos en el Tabla 3: 
 
Tabla 3: Definiciones del partnering (Walker & Chau, 1999) 
(Association, 1999) 
Un proceso para construir y administrar las relaciones 
entre las partes que tiene como objetivo eliminar las 
barreras, alienta la contribución máxima y permite a todas 
las partes alcanzar el éxito 
(McLennan, 2000) 
Es una forma de maximizar los resultados del proyecto 
para todos en el nuevo entorno complicado adoptando un 
enfoque consciente para construir y gestionar relaciones 
junto con la aplicación cooperativa de sistemas y procesos 
de entrega de proyectos en constante mejora. 
(Walker & Chau, 
1999)Walker and Chau 
(1999) 
Ofrecer un medio rentable de fomentar un comportamiento 
benéfico colectivo cuando las transacciones están 
expuestas al oportunismo, pero un contrato totalmente 
contingente es demasiado costoso para especificar 
(Palaneeswaran, et al., 
2003) Palaneeswaran et 
al. (2003) 
Los enfoques de contratación relacional de beneficio 
mutuo, como la asociación y la alianza, proporcionan 
vehículos para que los clientes y contratistas conduzcan 
hacia la excelencia al lograr calidad con mayor valor 
(Kumaraswamy, et al., 
2005) 
Establecer las relaciones de trabajo entre las partes a través 
de una estrategia formal mutuamente desarrollada de 
compromiso y comunicación dirigida a situaciones de 
beneficio mutuo para todas las partes 
(Sanders & Moore, 1992) Generar un ambiente organizacional de confianza, comunicación abierta y participación de los empleados 
(Rowlinson & Cheung, 
2004b) 
Es un sistema de gestión que facilita el trabajo en equipo a 
través de limites contractuales, como objetivos mutuos, 
métodos compartidos de resolución de problemas y 
búsqueda continua de mejoras. 
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Como se ha revisado en este capítulo, se puede asegurar que todos los autores estudiados 
mantienen un elemento en común: alineación de objetivos e intereses, volviéndose un 
elemento fundamental para el buen funcionamiento de los equipos de trabajo y el éxito 
de los proyectos. También se deduce que, a raíz de esta alineación, aparecen elementos 
que llevan la relación a un siguiente paso, como la confianza. Dando a entender que estos 
dos elementos son importantes dentro de las organizaciones colaborativas, y apoyan la 
premisa inicial de la presente tesis.  
Todas estas metodologías servirían como herramientas o recomendaciones para actuar y 
generar una situación acorde a un entorno en el que prime la cooperación, la unificación 
de objetivos e intereses. Pero donde no han llegado estas investigaciones, es al estudio de 
una metodología que sirva para analizar y cuantificar el grado de relación entre los 
distintos actores, con el fin de predecir el estado de las interacciones en un futuro 
determinado, y es aquí es donde la prospectiva estratégica y el programa MACTOR basan 
su fuerte. MACTOR complementa todo lo anteriormente investigado en la literatura con 
una metodología que permitirá realizar el análisis de las convergencias del presente 
generando unos hipotéticos escenarios futuros, permitiendo realizar las pertinentes 
modificaciones en la actitud de los distintos participantes de la edificación o saber si el 
camino que se está siguiendo, es el adecuado para lograr el éxito del proyecto.  
MACTOR a su vez permite cuantificar el grado de implicación y alineación que tienen 
los distintos actores participantes, sirviendo como complemento para cualquiera de las 
modalidades colaborantes planteadas, analizando si se ejecutan de manera adecuada. 
 
2.2 Prospectiva estratégica. 
 
A fin de enmarcar toda la metodología que se explicará en el capítulo siguiente, se pasará 
a explicar con detalle el marco teórico en el que se enmarca la metodología de la que 
surge y nace la metodología MACTOR. 
Desde siempre se ha intentado predecir el futuro, analizar el comportamiento humano con 
el fin de tomar las mejores decisiones posibles y prepararse con el fin de afrontar cualquier 
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adversidad antes de sufrirla, como dice el dicho, “mejor prevenir que curar”. Para este fin 
se han desarrollado 3 grandes corrientes que pretenden otorgar una respuesta anticipada 
a los hechos futuros posibles (Pinzás, 2009): 
Forecasting: Fue la primera herramienta para pronosticar el futuro, a través de diferentes 
herramientas matemáticas y estadísticas (medias móviles, regresión simple y múltiple, 
alisados) donde el futuro es único y condicionado a la evolución estadísticas de las 
tendencias. 
Foresight (proveniente de la escuela anglosajona): Evolución del forecasting, igual se 
analizan las tendencias, pero en función de la opinión de expertos, siendo esta elección 
de expertos (internos y/o externos) lo más importante del método. 
Prospectiva estratégica: El futuro no depende de la evolución de las tendencias, sino de 
la relación que existe entre los factores del sistema, actores y objetivo. No existe un solo 
futuro sino varios escenarios futuros posibles, ya que depende del comportamiento de los 
agentes, lo que se conoce como “escenarios futuribles”, No predice el futuro, ni se espera 
prepararse para el futuro pronosticado, lo que se busca es cimentar el presente que guíe 
al futuro deseado, en lo que se denomina “escenario apuesta”. 
Es conveniente remarcar que estos tipos de estudios no son excluyentes unos de otros, 
sino que pueden complementarse a fin de obtener los mejores resultados y de mayor 
precisión del futuro deseado. (Pinzás, 2009). La figura 7 resume lo anteriormente 
explicado: 
 
Figura 7 Cuadro resumen de los tres métodos, (Pinzás, 2009) 
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De los 3 métodos mencionados anteriormente, se estudiará la prospectiva estratégica, 
concretamente a través del trabajo de Michele Godet (Godet, 2000), economista francés 
que se ha dedicado a estudiar el tema, desarrollando instrumentos y técnicas diseñadas 
para facilitar la planificación y las gestiones dentro cualquier organización. Lo importante 
de este estudio que lo sitúa por encima de los demás, es que trabaja con el presente, 
teniendo en cuenta las actitudes de los participantes para estimar como serán las futuras 
relaciones, y sobre esta evaluación, realizar las pertinentes mejoras a fin de guiar el 
presente a una situación de beneficio para todos. Esta corriente trabaja diferente del 
“Forecasting” y el “Foresight”, estos a través de tendencias y modas predicen un futuro 
que es inevitable, sin permitir ese margen de mejora que proporciona la prospectiva 
estratégica. 
Para (Godet, 2000) anticipar y predecir el futuro sin actuar en consecuencia no tiene 
cabida, es por eso que considera que las palabras prospectiva y estrategia, deberían de 
comportarse como un único elemento (creando la expresión “Prospectiva estratégica”). 
El punto complejo en los problemas nace en la necesidad de plantearlos colectivamente, 
imponiendo métodos que sean tan rigurosos pero participativos como sea posible, con el 
fin de que las soluciones obtenidas sean aceptadas por todos los miembros. El problema 
radica en naturaleza presente en los hombres, que se dejan llevar por la intuición y la 
pasión. Aun así, cree que entre intuición y razón no debería de existir independencia, más 
bien, complementariedad, creando lo que se conoce como “indisciplina intelectual”, la 
prospectiva necesita rigor (Godet, 2000). 
La principal premisa de este método parte de que un “problema que está bien planteado, 
y colectivamente compartido por aquellos a los que dicho problema les concierne, 
podemos decir que se trata de un problema casi resuelto” (Godet, 2000), por ende, es 
necesario involucrar al mayor número de personas. 
Las herramientas utilizadas permiten organizar y estructurar de manera transparente y 
eficaz la reflexión colectiva sobre el futuro, sirviendo para evaluar las opciones 
estratégicas. Sobreentendiendo que muchas de las decisiones son tomadas por las cúpulas 
de las empresas. 
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Entonces, prospectiva y estrategia son dos conceptos distintos, pero que a su vez se 
encuentran entremezclados, donde la definición de uno complementa la del otro. Godet 
considera que la prospectiva y la estrategia son dos amantes íntimamente relacionados 
(Godet, 2000), y los define como: 
1. El tiempo de la anticipación = prospectiva de los cambios posibles y deseables 
2. Tiempo de la preparación = elaboración y evaluación de las opciones estratégicas 
posibles para prepararse a los cambios esperados (preactividad) y provocar los 
cambios deseables (Proactividad) 
Generando una división del concepto (dicotomía) que distingue las siguientes cuatro 
cuestiones de acuerdo con la figura 8: 
 
 
Figura 8 Dicotomía, (Giraldo, s.f.) 
 
Cada una de las cuatro cuestiones que se pueden hacer, corresponden a una de las 
corrientes previamente explicadas. Asimilándolas a una pregunta permite direccionar el 
trabajo del analista y guiarlo directamente a la herramienta adecuada en función de la 
necesidad. La prospectiva estratégica tiene las dos preguntas que se desprenden de las 
definiciones de Godet sobre prospectiva y estratégica. Sin embargo es conveniente tener 
en cuenta 5 ideas clave de la prospectiva (Godet, 2000): 
1) El mundo cambia, pero los problemas permanecen: “los hombres tienen la 
memoria corta: desconocen lo que es el largo plazo y sus enseñanzas. La historia 
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no se repite, pero los comportamientos se reproducen, por lo que estos son 
comparables a los producidos en el pasado, llegando a actuar de forma previsible. 
2) Los actores clave en el punto de bifurcación: Existe el diagrama de bifurcaciones. 
Consistente en que todos los futuros se encuentran abiertos, por lo que se debe 
actuar como si nada estuviese decidido todavía, es ahí en esa encrucijada de 
decisiones en las que debe de aparecer el actor adecuado para el momento 
adecuado, o lo que se conoce como punto de bifurcación desde el que comenzará 
a gestar el futuro deseado, descartando el resto de escenarios futuribles. 
3) Un alto a la complicación de lo complejo: Se aboga por herramientas sencillas que 
generen soluciones sencillas. 
4) Plantearse las buenas preguntas y desconfiar de las ideas recibidas: Ser crítico con 
las preguntas que se hacen o encargan, analizar el panorama completo, y ver todos 
los problemas que pueden estar ocurriendo. 
5) De la anticipación a la acción a través de la apropiación: La motivación interna y 
la estrategia externa son dos objetivos indisociables que no se pueden alcanzar 
por separado (Godet). Esto es útil en el sentido de que ayudará a una mejor 
solución. Para ello es conveniente mencionar el triángulo griego y sus 
componentes, que simbolizan el equilibrio entre pasión y razón, corazón y 
espíritu. Que se traduce en la clave del éxito. 
 
Como advertencia, el mismo (Godet, 2000) advierte sobre la utilidad del método que no 
es otro que el de “estimular la imaginación”, reducir las incoherencias, crear un lenguaje 
común, estructurar la reflexión colectiva y permitir la apropiación. Sin olvidar las 
limitaciones: las herramientas no deben sustituir a la reflexión ni frenar la libertad de 
elección. Es decir, evitar utilizar las herramientas si no es de una manera apropiada y 
oportuna, dilema del sueño del clavo y el riesgo del martillo: Ignorar que el martillo existe 
cuando se encuentra un clavo suelto – sueño del clavo – o, por el contrario, debido a que 
se conoce el uso del martillo terminar por creer que todos los problemas se asemejan a un 
clavo – riesgo del martillo (Godet, 2000). 
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No sirve para calcular (ni lo pretende) elementos técnicos (como pueden ser los elementos 
más clásicos de la construcción como elementos estructurales), sino que trata únicamente 
de arrojar información sobre múltiples posibles futuros desconocidos que se basan en un 
presente determinado. 
Teniendo esto en cuenta, se tiene a las tres piezas del triángulo griego como elementos 
necesarios para actuar en el futuro deseado y buscado. Estos elementos se encuentran 
explicados a continuación de la figura 9: 
 
 
Figura 9 Triángulo griego, (Godet, 2000) 
 
La apropiación es el sentirse dueño y responsable del porvenir, reconociendo que las 
acciones inciden en él. La anticipación es el ejercicio de la mente de pensar a corto, 
mediano y largo plazo. La acción es tener la voluntad activa en la construcción del futuro. 
Estos tres elementos, dan como resultado las herramientas necesarias para obtener el 
futuro diseñado y deseado por el mismo investigador, excluyendo de culpar a las demás 
personas de los problemas propios. La prospectiva enseña a dejar el duelo del pasado, 
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anticipar y pensar en el futuro, para decidir sobre las decisiones presentes. (González, 
2012) 
La prospectiva estratégica interviene con resultados útiles y provechosos para cualquier 
organización, ya que permite anticipar las acciones presentes a la luz del futuro posible o 
reaccionar para generar los cambios deseados (Godet, 2007), o lo que se podría explicar 
con otras palabras: No existe un solo futuro sino varios escenarios futuribles posibles (ya 
que depende del comportamiento de los agentes el resultado a obtener en el futuro). Estos 
escenarios futuribles no sirven para predecir el futuro, lo que se busca es construir un 
escenario futuro deseado, denominado “escenario apuesta”. En resumen, lo que busca la 
metodología es entregar las herramientas necesarias para entender el presente, a fin de 
elegir el camino adecuado para generar el futuro deseado (Godet, 2000). 
 
 
2.3 Método de escenarios. 
 
Dentro de la prospectiva estratégica, aparece la metodología del juego de escenarios cuyo 
objetivo no es otro que el de proponer orientaciones y acciones estratégicas, apoyándose 
en las competencias de la empresa/grupo/asociación en función de los escenarios de su 
entorno general y viral. O lo que es lo mismo, construir representaciones de los futuros 
posibles, así como el camino que conduce a su consecución, a través de poner en 
evidencia las tendencias fuertes y los puntos de ruptura del entorno general y 
competencial de la organización (Godet, 2000). 
Para el propósito de esta tesis, un escenario es definido como un conjunto formado por la 
descripción de una situación futura y de la trayectoria de eventos que permiten pasar de 
una situación origen a una situación futura. De acuerdo con (Godet, 2000) existen dos 
tipos de escenarios:  
‐ Exploratorios: Generados a partir de tendencias, hechos pasados y presentes, que 
concluyen en futuros verosímiles. 
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‐ Anticipación o normativos: Estos son conformados a partir de imágenes 
alternativas del futuro, pudiendo se estos deseables o no. Concebidos de una 
manera retrospectiva. 
Independiente del escenario elegido (exploratorio o anticipativo), y según se tomen en 
cuenta las evoluciones más probables o más extremas, los escenarios pueden ser 
tendenciales o contrastados (Godet, 2000). Dependen en gran medida de la calidad de la 
información obtenida, siendo uno de los pasos primordiales para garantizar la validez. 
El método de escenarios se compone de las siguientes fases: 
 1) Construcción de las bases: Establecer y analizar el sistema objeto de estudio. 
Identificar los puntos fundamentales que representan apuestas para el futuro y en torno a 
los cuales los actores podrían elaborar sus estrategias. El análisis estructural es la principal 
estrategia (Mederos, 2017). Es importante tener en cuenta que es un momento crucial 
para el método, ya que sienta las bases para estudiar el estado actual de la organización y 
del entorno, determinar las variables esenciales y analizar la estrategia de actores. 
Apartado 1 de la figura 10. 
 2) Identificación de cuestiones principales en juego: Descifrar los verdaderos 
mecanismos que regulan la existencia y evolución de ciertas variables. (Mederos, 2017). 
A partir de este punto ya pueden comenzarse a generar los posibles futuros a través de 
una serie de hipótesis que reflejen el mantenimiento de una tendencia (o su ruptura) 
(Godet, 2000). Apartado 2 de la figura 10. 
 3) Construcción de escenarios: Estos se construyen a partir de una serie de 
hipótesis realizadas sobre cada una de las cuestiones claves del apartado 2. Luego se 
realiza un análisis morfológico a fin de reducir el espacio de escenarios, teniendo en 
cuenta las posibles incompatibilidades entre hipótesis. Grado de coherencia (Mederos, 
2017).  
Los escenarios se “construyen” sin ninguna intención aparente, sino más bien con el fin 
de predecir los posibles futuros en función de las actitudes de los actores estudiados, lo 
que permite obtener un margen que así poder aplicar las herramientas correspondientes 
para modelar el presente, por lo que pueden ser reorganizadas y aplicadas (o no) según el 
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orden necesitado. La metodología completa del método de escenarios se resume en la 
figura 10:  
 
Figura 10 Esquema del método de escenarios, (Godet, 2000). 
 
Cada una de las fases enumeradas del 1 al 3 (Construcción de las bases, Identificaciones 
de las cuestiones principales del juego, y construcción de los escenarios) corresponden a 
las explicaciones dadas durante la explicación del método. Cada paso de la metodología 
tiene asociado una herramienta, con la que ir trabajando poco a poco de manera correcta 
cada paso. Cada uno de estos pasos puede ser desarrollado con independencia del anterior, 
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Godet crea herramientas flexibles que pueden ser usadas según el criterio del 
investigador. 
Los escenarios se construyen sin ningún objetivo predeterminado. Lo que no significará 
que no exista un margen de libertad y arrojará luz sobre un posible estado futuro de las 
investigaciones realizadas. Siendo importante, determinando las opciones estratégicas 
dentro de la organización (Godet & Meunier, 1996). Sin embargo, también se debe de 
tener muy presente que para cada etapa del proceso le corresponde una herramienta 
específica, desarrollada especialmente para cada objetivo, así mismo poseen un carácter 
modular y pueden ser reorganizadas y aplicadas (o no) dependiendo del caso. Se enfatiza 
que el objetivo del método es el de arrojar luz sobre los posibles futuros y no predecirlos. 
 
2.4 Análisis de las estrategias de actores: Método MACTOR 
 
Explicado el método de escenarios, e identificado sus elementos más característicos, la 
presente tesis se centrará en el análisis estructural a través del método MACTOR que, 
como indica la figura 10, es la fase que estudiará las interacciones entre los actores por 
sus relaciones de fuerza a través de sus respectivas convergencias y divergencias.   
Para ello debe de realizarse un exhaustivo estudio retrospectivo, sin el cual es imposible 
realizar un pensamiento prospectivo, por lo que sería recomendable utilizar todas las 
fuentes de información estadística para identificar las tendencias evolutivas más 
importantes, para este apartado la metodología deja a criterio del investigador la elección 
de la fuente de la cual se obtendrán los datos a utilizar, aunque recomienda el uso de la 
metodología MICMAC (para realizar el análisis estructural y desarrollado por el mismo 
(Godet & Meunier, 1996)). Conviene recordar que los actores se desenvuelven dentro de 
un sistema que ofrece varios grados de libertad que estarán dispuestos a aprovechar a 
través de su acción estratégica, con el objetivo de alcanzar sus propias metas y proyectos 
personales, por lo que es importante lograr extraer toda la información de calidad 
necesaria para la investigación. De este punto surge lo esencial del estudio de sus 
movimientos, la confrontación de sus planes y el examen del balance de poder entre ellos 
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en términos de restricciones y medios de acción, todo en función de las estrategias y los 
asuntos claves para el futuro, resultado y consecuencias de previsibles batallas que se han 
de dar (Godet & Meunier, 1996). 
MACTOR no desarrolla un diagnóstico situacional, sino que, tomando como base la 
información de las herramientas anteriores, centra su estudio en la interrelación de los 
actores con sus objetivos, es decir, la postura de los actores frente a los objetivos 
estratégicos en un contexto de espacio y tiempo. Debe de acompañarse de entrevistas 
cualitativas ya que este método permite identificar los eventos principales que señalan el 
camino hacia el futuro. (Godet & Meunier, 1996).  
La metodología comprende los siguientes pasos (Gleen, 1999): 
1. Anotar los planes, motivaciones, limitaciones y medios de acción de cada actor 
(tabla de la “estrategia de los actores”). 
2. Identificar las posturas estratégicas en las que los actores se enfrentarán entre sí. 
Estas posturas tienen asociadas objetivos convergentes, divergentes o neutrales. 
3. Posicionar a cada actor en cada campo de batalla e identificar las convergencias y 
divergencias. 
4. Clasificar los objetivos de cada actor y evaluar las posibles tácticas (interacción 
de posibles convergencias y divergencias) en términos de las prioridades de sus 
objetivos. 
5. Evaluar las relaciones de poder y formular recomendaciones estratégicas para 
cada actor, según las prioridades de los objetivos de cada actor y los recursos 
disponibles. 
6. Realizar preguntas claves sobre el futuro, es decir, formular hipótesis sobre las 
tendencias, eventos y discontinuidades que caracterizarán la evolución del 
equilibrio de poder entre los actores. En torno a estas preguntas claves y a las 
hipótesis relativas a las respuestas correspondientes, se construirán los escenarios. 
 
MACTOR se centra principalmente en el paso 3 (posicionamiento de los actores con 
relación a sus objetivos), paso 4 (tácticas para posibles alianzas y conflictos) y el paso 5 
(recomendaciones estratégicas) (Godet & Meunier, 1996). 
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El método genera hipótesis sobre los futuros escenarios posibles de acuerdo con la 
información y tendencias obtenida en la fase de toma de datos. (Godet & Meunier, 1996). 
El siguiente esquema incluye los pasos a seguir por la metodología, así como la secuencia 
de matrices a completar, y como se van enlazando una tras otra (figura 11): 
 
Figura 11 Método MACTOR, secuencia de etapas, (Godet & Meunier, 1996) 
Medición del alineamiento de objetivos e intereses en proyectos de construcción 
 
46 
 
 
 
Cada paso de la metodología desbloquea y permite seguir generando matrices nuevas que 
complementan la información obtenida.  
La primera matriz a completar es la matriz de valoración de objetivos (1MAO) (figura 
12) donde se presenta a los actores en una primera columna, ordenados consecutivamente 
(A1, A2, A3…An) y los objetivos en las progresivas columnas (O1, O2, O3…On). La 
matriz se evalúa considerando una escala de +1, -1 o 0, como se indica en la figura: 
 
 
Figura 12 Matriz de Actores x Objetivos (1MAO), (Huincahue, 2017). 
 
De esta se obtienen las primeras matrices de valoraciones de convergencias (1CAA) 
(figura 13) y divergencias (1DAA) (figura 14), que indicará la cantidad de objetivos con 
los que se encuentran de acuerdo y en desacuerdo. 
 
figura 13 Matriz de Convergencias Actores x Actores (1CAA), (Huincahue, 2017). 
. 
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Figura 14 Matriz de Divergencias Actores x Actores (1DAA), (Huincahue, 2017). 
 
En caso de que ambos actores (A1 y A2) hayan valorado con +1 en el mismo objetivo 
(O1) en la matriz 1MAO, se producirá una convergencia que será reflejada en la matriz 
1CAA. En caso de ambos haber valorado negativamente (-1) el mismo objetivo, se 
reflejará en la matriz 1DAA. 
El siguiente es valorar las posturas de los actores frente a los objetivos a través de la 
importancia que tiene sobre ellos. Como resultado se obtiene la matriz 2MAO (figura 15). 
Se completa utilizando la siguiente escala: -4 para una postura en la que el objetivo pone 
en peligro la propia existencia del actor, 0 para una postura neutral y +4 para valorar un 
objetivo que es indispensable para la existencia del actor, mencionada junto a la figura 
15. La función de esta matriz es jerarquizar cada objetivo según la importancia dada a 
cada actor.  
 
 
Ilustración 15 Matriz 2 de Actores x Objetivos (2MAO), (Huincahue, 2017). 
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Al igual que ocurre con la matriz 1MAO, se desglosan las segundas matrices de 
convergencias (2CAA) y divergencias (2CAA), cuya forma y modo de completar es el 
mismo que el de sus predecesoras (1CAA y 1DAA). 
La Matriz de Influencias Directas (MID) reflejan la relación de poder entre los distintos 
actores. Este poder consiste en la jerarquización en la escala de influencias y es reflejado 
través de dos tipos de valores influencia y dependencia. La matriz a valorar por los 
entrevistados es la matriz de Influencias directas (MID) (figura 16). La Matriz de 
Influencias Directas e Indirectas (MIDI), nace del cálculo realizado por el software 
MACTOR sobre la matriz MID.  
 
 
Figura 16 Matriz de Influencias Directas (MID), (Huincahue, 2017). 
 
Esta matriz es completada valorando la influencia que posee un actor sobre otro, 
utilizando una escala numérica de 0 (ninguna) hasta 4 (muy fuerte). La matriz de 
influencias directas e indirectas es generada por el software MACTOR (Figura 17). 
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Figura 17 Matriz de Influencias Directas e Indirectas (MIDI) (Huincahue, 2017). 
 
La matriz de influencias directas, en unión con la segunda matriz de valoración actores 
por objetivos permiten crear una tercera matriz de posición ponderada actores x objetivos 
(3MAO), valorando las relaciones entre actores a través de las relaciones de poder entre 
ellos y de los objetivos evaluados. Se producen las últimas matrices de convergencias 
(3CAA) y divergencias de esta fase (3DAA). Estas matrices son calculadas por el 
software MACTOR, y la forma de estas matrices son las mismas mostradas 
anteriormente. 
En este punto de la investigación se podría generar un veredicto sobre el estado de las 
relaciones entre los actores y sus posibles alianzas o conflictos, el software MACTOR 
genera una gran variedad de gráficos con las relaciones entre actores, que ayudan a aclarar 
las posiciones relativas entre ellos, siendo tarea del investigador el elaborar una 
conclusión adecuada. 
Para complementar el estudio de la metodología, se estudiará un ejemplo con el fin de 
introducir en el programa informático creado para desarrollar la metodología y obtener 
los datos que sirvan para construir un futurible deseado escenario. La utilización de estas 
técnicas identificar las variables que determinan el sistema y la posición de los actores, 
frente a los objetivos que influyen en su funcionamiento. Esta información facilita la 
construcción de los escenarios futuribles que logran predecir el largo plazo con el corto 
plazo de los mismos. A raíz de estos resultados, se obtienen los criterios suficientes como 
para elaborar la estrategia a seguir, con las actitudes a mejorar identificada. (Coba, 2013). 
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3. Metodología 
 
Una vez explicada la teoría bajo la cual se engloba la metodología MACTOR, se 
procederá a trabajar con un caso de estudio, con el fin de evaluar el método y analizar las 
opiniones de los profesionales de la construcción sobre la alineación de objetivos e 
intereses. 
Para ello se realizará una toma de datos en dos fases: La primera fase consiste en las 
entrevistas con profesionales que hayan participado en proyectos complejos en el área de 
edificación, para preguntarles sobre los objetivos e intereses que persiguen tanto ellos 
como los demás actores de la construcción. La segunda fase consiste en valorar la 
información obtenida en la anterior fase, la relación entre los diferentes actores y la 
posición de los actores respecto a los objetivos. 
A continuación se explicará en detalle la metodología para cada una de las dos fases. 
 
 
3.1 Fase 1: Entrevistas. 
 
Esta primera fase marca el inicio de la metodología en sí, siendo la de mayor importancia. 
De la veracidad de los datos obtenidos dependerá la calidad del estudio realizado. Para 
esto se definen tanto los perfiles de los entrevistados como la entrevista en sí. Los pasos 
de esta fase se explican a continuación. 
 
3.1.1 Perfil del entrevistado. 
 
La definición del perfil del profesional que va a participar de las entrevistas es 
fundamental para obtener la información adecuada para el estudio y darle soporte y 
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respaldo al análisis de resultados. Para la selección de los profesionales que participaron 
de las entrevistas, esta investigación definió los siguientes criterios de cualificación: 
 Al menos 4 años de experiencia profesional. 
 Directo involucramiento en proyectos de edificaciones. 
 Participación en proyectos similares. 
 Experiencia en proyectos de similar durante la fase de ejecución de las obras. 
 Poseedores de título profesional de ingeniero civil, arquitecto u otro relacionado 
con la construcción. 
Durante esta fase llevó a una retroalimentación de información, a medida que se iban 
desarrollando las entrevistas se comenzaban a definir el resto de los actores pertenecientes 
a la etapa de construcción de la obra, por tanto, la búsqueda de profesionales a entrevistar 
comenzaba a ser focalizada en función a estos. 
Se eligió la fase de construcción por ser en la que normalmente hay una mayor 
participación de actores claves del proyecto, por ejemplo, contratista general, mandante, 
ITO, proyectistas, entre otros. 
Los perfiles entrevistados son de profesionales que se adecuan a las exigencias prescritas 
con anterioridad. Son 9 profesionales que abarcan distintas áreas de influencia dentro del 
proceso de la construcción, siendo estas las más importantes durante este proceso 
(proyectista, constructora, mandante, ITO y administración pública), con participaciones 
activas dentro de las empresas a las que pertenecen. Sus años de experiencia respaldan 
(una media de 20 años) y añaden valor a las respuestas. 
A continuación, en la tabla 4, se presenta un resumen de los perfiles entrevistados, 
atendiendo a los criterios de selección, marcados desde el inicio. Se detalla la formación 
académica, el nombre de la empresa a la que pertenece, el cargo que ostenta, la 
experiencia que posee y el área de especialización en el que ha desenvuelto su carrera 
profesional. 
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Tabla 4: Resumen de perfiles entrevistados. Elaboración propia. 
 Formación 
académica 
Empresa Cargo en la 
empresa 
Experiencia Área de especialización 
Profesional 
1 
Ingeniero Civil Salfacorp 
(inmobiliaria, 
ingeniería de 
construcción 
Gerente de 
operaciones 
25 años de obras de retail, centros 
comerciales de gran tamaño (como 
por ejemplo Costanera Center), 
supermercados, edificios de 
viviendas. 
Casas, edificaciones, obras retail. 
Profesional 
2 
Abogado Echeverría 
Izquierdo 
Departamento de 
gestión 
contractual 
Construcción, obras de edificación 
en altura 
Edificios de vivienda. 
Profesional 
3 
Ingeniero en 
prevención de 
riesgos y medio 
ambiente; magister 
en ingeniería y 
gestión ambiental 
Súper 
intendencia 
medio ambiente 
fiscalizadora 
Dirección de 
aeropuertos – 
especialidad en 
medio ambiente 
41 años en el Ministerio de Obras 
Públicas, aeropuertos (construcción, 
normativa aeroportuaria), relación 
con arquitectura experiencia, 
supervisores de obra Universidad de 
Chile. Prevención de riesgos y medio 
ambiente construcción particular y 
cuidado de las personas. Así mismo 
trabajo en por la Integración de 
prevención de riesgos + medio 
ambiente + construcción. 
Obras públicas. 
Profesional 
4 
Ingeniero en 
Prevención de 
riesgos 
Ministerio de 
obras públicas 
 
 
 
 
Prevencionista de 
riesgos, analistas. 
 
Prevención de riesgos 4 años, sector 
privado, distintos rubros 
Ministerio de Obras Públicas, 
conservación de todas las obras 
públicas, secretaría regional 
ministerial de todos los servicios, 
que incluye las 6 provincias de la 
región metropolitana, SEREMI: 
unidad técnica que asesorar al 
Medición del alineamiento de objetivos e intereses en proyectos de construcción 
 
  53  
SEREMI de ejecución de obra 
(unidad de medio ambiente, 
prevención de riesgos, 
supervisores o coordinadores con 
servicios operativos. 
Profesional 
5 
Arquitecto. Municipalidad 
de Providencia. 
Jefe 
Departamento de 
Edificación. 
Servicio público. Dirección de Obras Municipales. 
Profesional 
6 
Geografía. Heretechnology Gerente 
latinoamericano, 
adquisición de 
contenido y 
comunidad, 
Heretechnology 
Mapas digitales, 5 años, 
modelamiento bases de datos, 
geomarqueting. Posicionamiento 
georeferencial en erplanteo de 
edificios. 
Cartografía digital. 
Profesional 
7 
Construcción Civil. Grupo Intexa 
ingeniería. 
Jefe de proyecto. 21 años obras de construcción, 
Industria minera, infraestructura 
distribución y retail últimos 8 años. 
 
Administración y gerenciamiento 
de proyectos, inga dm y 
gerenciamiento de proyectos. 
 
Profesional 
8 
Construcción Civil Parque Arauco 
SA. 
Gerente de 
construcción en 
Parque Arauco 
18 años en constructora (jefe de 
terreno, administrador de obra, 
gerente de proyecto, gerente de 
abastecimiento). 7 años inmobiliaria 
de empresas retail (Comercio, 
centros comerciales). 
Retail, Centros comerciales. 
 
Profesional 
9 
Arquitecto. Uriarte & 
Asociados 
Arquitectos. 
Jefe de taller. Edificios de departamentos, retail 
supermercado almacenes. 
 
Retail, arquitectura industrial 
(supermercado, bodegas, etc…). 
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3.1.2 Entrevista. 
 
El desarrollo de las entrevistas se realizó en tres etapas. La primera de estas correspondió 
a la definición de la estructura y las preguntas de la entrevista. Como primera tarea de 
esta etapa se desarrolló la entrevista piloto de acuerdo con los requerimientos del software 
MACTOR y delimitando cuáles deberían de ser las preguntas a realizar, así como la 
duración de la entrevista, de tal modo de evitar una encuesta demasiado extensa, pero que 
a su vez permitiese obtener toda la información requerida para el análisis. Esta parte de 
preparación fue importante, dado que el éxito y fiabilidad del resultado de la metodología, 
depende directamente de la calidad de las respuestas entregadas por los entrevistados.  
Para ello, la entrevista se decidió estructurarla en dos partes a través de cinco preguntas. 
La primera parte, consistente en dos preguntas, que pedía a los entrevistados que hablasen 
sobre su propia empresa y dijesen qué objetivos persiguen como organización dentro de 
un proyecto, siendo esta de tipo pregunta abierta, a fin de que ellos hablen de su 
organización libremente. La segunda pregunta se enfocó en ítems específicos dentro del 
ámbito de la construcción y la alineación de objetivos e intereses. Con esta segunda 
pregunta se buscaba homogeneizar y direccionar esta vez las respuestas de los 
entrevistados, a fin de obtener respuestas por parte de todos sobre los mismos temas. 
Los apartados específicos a preguntar eran sobre los siguientes temas: 
a. Costo 
b. Tiempo 
c. Calidad 
d. Seguridad 
e. Incentivos 
f. Riesgos (en materia de atrasos o sobre-coste, por ejemplo) 
g. Información 
h. Trabajo en equipo 
i. Comunicación 
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En la segunda parte de la entrevista, y por consiguiente las siguientes tres preguntas, se 
pedía hablar de terceras personas con las que hayan trabajado. En la tercera pregunta se 
les pedía identificar a los demás agentes de la edificación con los que han trabajado. La 
cuarta pregunta, que fue abierta, pedía que dijesen los objetivos que buscan los actores 
identificados. Y para finalizar esta entrevista, nuevamente se les pedía que direccionaran 
sus respuestas de objetivos a los 9 apartados preguntados anteriormente, pero sobre que 
buscaban los demás actores. 
Se pregunta lo mismo dos veces con el fin de cruzar la información, primero hablando 
sobre sí mismos y luego de los demás agentes, presuponiendo que por norma general 
siempre hablarán bien de la organización a la que representan, siendo más fácil hablar 
con objetividad sobre terceras personas. Siempre buscando la mayor imparcialidad en los 
resultados finales. 
En la etapa dos se realizó una entrevista piloto con uno de los profesionales seleccionados 
con el fin de validar las preguntas y la estructura de la entrevista. El proceso consistió en 
realizar la entrevista. Al finalizar esta, se preguntó al entrevistado sus impresiones sobre 
la misma. Estas impresiones fueron tratadas en conjunto al profesor guía, a fin de definir 
la entrevista a realizar. 
Luego de la validación de la entrevista, la fase tres comprendió la aplicación de la 
entrevista a los profesionales seleccionados. 
La entrevista tal y como se planteó a los entrevistados se encuentra en el Anexo 2. 
 
 
3.2 Fase 2: Evaluación de la relación entre los actores y sus objetivos. 
 
Con las entrevistas concluidas el siguiente paso consistió en extraer la información 
importante de estas, para volver a pedir a los entrevistados que evalúen las relaciones con 
los demás actores de la construcción identificados por ellos mismos, así como los 
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objetivos que consideran importantes. Para pedir estas valoraciones, se decidió trabajar a 
través de la plataforma online Google para formularios y encuestas. 
El software MACTOR para su funcionamiento pide que se completen dos de las matrices 
explicadas en el apartado 2.4, que son la matriz de Influencias Directas (MID) y la 
segunda matriz de valoración Actores x Objetivos (2MAO). Teniendo esto en cuenta los 
formularios google son realizados a fin de obtener los datos requeridos por estas. El 
proceso se explica en los siguientes apartados. 
 
 
3.2.1 Matriz de influencias Directas (MID). 
 
La valoración de la matriz de influencias directas (MID), se realizó a través de dos 
matrices a fin de verificar la información obtenida, realizando una media con los valores 
obtenidos y así lograr un resultado lo más imparcial posible. La primera matriz a valorar 
pedía calificar la influencia que ejerce el encuestado sobre los demás actores. Para la 
segunda matriz, se pedía lo contrario, valorar la influencia que ejercían los demás actores 
sobre la organización representada por el encuestado. (Figura 18): 
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Figura 18 Evaluación en formulario de la influencia directa e indirecta en formulario, 
elaboración propia. 
 
Para completar la matriz se les indicaba a los actores que tuviesen en cuenta la siguiente 
escala de valores (figura 19): 
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Figura 19 Escala de valores para evaluar matriz MID. Elaboración propia. 
 
Con estos datos es completada la matriz de Influencias Directas a introducir en el software 
MACTOR para sus cálculos. 
 
3.2.2 Segunda Matriz de valoración Actores x Objetivos. 
 
La evaluación de la matriz de valoración de los objetivos requirió de un proceso previo 
de extracción de los objetivos de las entrevistas realizadas en la fase uno. Para esto se 
consideraron las respuestas de las preguntas abiertas y las preguntas sobre áreas 
específicas. En un primer análisis de las respuestas obtenidas en las entrevistas, se 
deducen los siguientes objetivos ordenados según la postura estratégica a la que 
pertenecen (Tabla 5): 
 
Tabla 5: Objetivos extraídos de las entrevistas. Elaboración propia. 
Posturas 
estratégicas   
  Objetivos 
Costo 1. Mantener la categoría de la empresa. 
2. Trabajar para obtener una mayor venta y pensar en una 
relación a largo plazo. 
3. Reducir partidas del presupuesto que supongan pérdidas 
económicas (no rentabilicen). 
4. Rentabilizar contratos licitados, obtener un máximo 
beneficio de ellos. 
5. Generar una buena y larga relación con el cliente. 
6. Regirse estrictamente por el presupuesto. 
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7. Generar agregados, adicionales, que no se encontraban en 
el presupuesto inicial. 
8. Optimizar los recursos de la empresa. 
9. Entregar valor agregado al proyecto, y maximizar la 
calidad de lo ejecutado. 
 
Tiempo 1) Acortar los plazos de entrega lo máximo posible. 
2) Cumplir estrictamente con el tiempo y plazo de proyecto 
establecidos. 
3) Acortar el tiempo de ejecución, pero manteniendo un 
equilibrio con el costo. 
 
Calidad I. Mantener categoría del producto entregado. 
II. Mantener la calidad mínima exigida según normativa 
nacional. 
III. Entregar la mejor calidad posible. 
IV. Implementar tecnologías de gestión y control de proyectos 
de vanguardia. 
V. Adoptar medidas de calidad provenientes de la normativa 
ISO. 
 
Seguridad A. Generar medidas internas de gestión de la seguridad. 
B. Control interno de la misma empresa. 
C. Cumplir con las normas básicas establecidas por la 
normativa vigente. 
D. Preocupación por los empleados, su bienestar y salud. 
 
Incentivos a) Bonos internos de la propia empresa por rendimiento. 
b) Limitarse a recibir aquellos incentivos marcados y 
definidos en el contrato. 
c) Incentivos de trabajo en equipo. 
 
Riesgos a. Dejar que la constructora suma el riesgo (costo-tiempo-
calidad). 
b. Generar un estudio previo del proyecto, en profundidad, 
con el fin de evitar futuros problemas. 
 
Información i. Privada completamente. Sólo compartir e intercambiar 
información con el mandante. 
ii. Transparente, a favor de compartir todo. 
iii. Ser reservado y selectivo con la información entregada. 
iv. Sólo compartir información referente al proyecto. 
 
Trabajo en 
Equipo 
 Trabajar en equipo en ocasiones. 
 Generar confianza con el resto de agentes de la edificación. 
 Compartir riesgos. 
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 El trabajo en equipo es necesario y fundamental para el 
desarrollo y éxito del proyecto. 
 Trabajar de manera independiente y limitar el contacto en 
equipo con otros agentes de la construcción. 
 Favorecer el trabajo en equipo con los demás agentes de la 
construcción. 
 Compartir la autoridad en el proyecto. 
 
Comunicación  Comunicación fluida y constante. 
 Horizontal y directa, poder hablar con cualquier persona 
cuando se le necesite. 
 Respetar las jerarquías y cadenas de mando al realizar una 
comunicación. 
 
 
También para el análisis de objetivos se consideraron los planteados por (Thompson & 
Sanders, 1998), que aparecen en el Tabla 1 del presente documento (página 19, capítulo 
2, apartado 2.1 Alineación de objetivos e intereses), y que no habían sido nombrados por 
los entrevistados, a fin de comparar la postura de estos, y comprobar posteriormente en 
la evaluación si los actores se encuentran a favor de una postura competitiva o si se 
encuentran a favor del trabajo en equipo.  
Por lo que el listado definitivo de objetivos una vez filtrado los obtenidos de las 
entrevistas y añadido los planteados por (Thompson & Sanders, 1998) es el siguiente 
(Figura 20): 
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Figura 20 Listado definitivo de objetivos. Elaboración propia. 
 
Para la evaluación numérica tuvo que tenerse en cuenta que la escala original de 
valoración comprende los valores del -4 al +4 (incluyendo el 0 como punto neutro) no 
podía preguntarse bajo esos mismos valores a través web de Formularios Google, por lo 
que respetando la misma cantidad de valores (4 en la parte negativa y 4 a favor) se decide 
utilizar una escala de 1 a 9, donde el 5 se convertía en el elemento neutro de la votación 
(Figura 21). 
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Figura 21 Ajuste en la escala de valoración de objetivos, elaboración propia. 
 
Éste es el mismo cuadro valorativo que aparece en el formulario online, para que, 
siguiendo la escala anterior, pasen a valorar los objetivos tal y como aparecen en la figura 
22: 
 
 
Figura 22 Ejemplo de valoración de objetivo en formulario google, elaboración propia. 
 
Con estas modificaciones realizadas se introduce el listado final de 34 objetivos a evaluar 
en el software MACTOR para comenzar el análisis de los resultados.   
El formulario tal y como se envió a los participantes se encuentra en el Anexo 3, al final 
de la presente tesis. 
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4. Resultados. 
 
Este capítulo tratará sobre el análisis de los resultados obtenidos en el software 
MACTOR, el cual genera un informe completo con un gran número de matrices y gráficos 
de los cuales solo se estudiarán los más importantes y que entregan información precisa 
sobre el estado en las relaciones entre los actores estudiados. 
El estudio de las matrices comienza con la introducción en el software de la matriz de 
Influencias Directas (MID) y la segunda matriz de valoración de Actores x Objetivos 
(2MAO) valoradas por los actores entrevistas. Estas serán introducidas en el software 
MACTOR.  
El siguiente paso es desarrollar el análisis de las matrices e histogramas resumen 
generados por el software, estudiar la alineación de los actores a través de los objetivos e 
intereses en común a través de las siguientes matrices:  
 Matriz 1MAO. 
 Matriz 3MAO. 
 Distancia neta entre actores. 
 Balance neto de las influencias. 
 Ambivalencia entre actores. 
 
 
4.1 Introducción de datos en el software MACTOR. 
 
Con los datos obtenidos en las entrevistas y el formulario online de google se completan 
las matrices MID y 2MAO del software MACTOR, que sirven como base para el 
desarrollo de las siguientes matrices pertenecientes al estudio. 
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4.1.1 Identificación de los actores y matriz de influencias directas. 
 
De las entrevistas realizadas se identifican los siguientes actores de la edificación, 
concretamente durante la etapa de construcción, los cuales son nombrados por los 
entrevistados como aquellos que generan un gran impacto y poseen mayor presencia 
durante dicha etapa: 
 
‐ Mandante 
‐ Proyectistas 
‐ Constructora 
‐ ITO 
‐ Administración pública 
 
Se introducen en el programa MACTOR los actores, así como la abreviación de estos 
para futuras menciones en los gráficos de resultados a obtener (Figura 23): 
 
 
Figura 23 Actores introducidos en software MACTOR, elaboración propia 
 
El siguiente paso es valorar la matriz de acuerdo con los datos obtenidos del formulario 
online sobre la influencia directa existente entre ellos. Los resultados son procesados a 
través de la media aritmética e introducidos en el software MACTOR. Este medio de 
tratamiento de información funciona en 21 de los 25 valores totales que componen la 
matriz MID. Los otros cuatro valores, dado el distanciamiento de su evaluación, no es 
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considerado relevante a fin de cálculo de las siguientes matrices, ya que el resultado final 
sigue siendo el mismo con unos leves matices. En el capítulo de discusión se estudiará en 
detenimiento los efectos producidos. El resultado es la matriz de la figura 24: 
 
 
Figura 24 Matriz de influencias directas completamente valorada en software MACTOR. 
Elaboración propia. 
 
Las influencias se puntúan de 0 a 4 teniendo en cuenta la importancia del efecto sobre el 
actor: 
 
0: Sin influencia 
1: Procesos 
2: Proyectos 
3: Misión 
4: Existencia 
 
Para un mayor entendimiento de la tabla, se explica la leyenda de abreviación de los 
nombres de los actores tabla 6: 
 
 
CNS
MDNT
ITO PRY
ADMP
CNS
MDNT
ITO
PRY
ADMP
0 4 2 1 2
2 0 2 2 2
3 4 0 4 2
2 4 3 0 2
2 1 1 2 0
© LIPSOR-EPITA-MACTOR
MID
Medición del alineamiento de objetivos e intereses en proyectos de construcción 
 
66 
 
 
 
 
Tabla 6: Nombre de los actores y su correspondiente abreviación. Elaboración propia. 
Actor Abreviación 
Constructora CNS 
Mandante MDNT 
Inspección Técnica de Obra ITO 
Proyectista PRY 
Administración Pública ADMP 
 
 
4.1.2 Objetivos 
 
Los objetivos a tratar y valorar en este apartado son aquellos identificados por los mismos 
entrevistados, además de añadir algunos objetivos adicionales extraídos del trabajo de 
(Thompson & Sanders, 1998), con el fin de comprobar si los actores entrevistados se 
encontraban a favor o en contra de una postura colaborativa durante el trabajo. Los 
objetivos pertenecientes a la publicación de (Thompson & Sanders, 1998), se agrupan en 
4 sub-apartados de acuerdo con el tipo de unión existente entre los participantes, desde la 
competencia (sin objetivos en común, éxito a expensas de los demás), cooperación 
(objetivos comunes exclusivos del proyecto, insuficiente confianza y riesgo compartido), 
colaboración (relaciones a largo plazo, relaciones atadas a incentivos de equipo) y 
coalescencia (único sistema de medición del desempeño para el proyecto, relación 
transparente). Si bien es cierto que no se incluyeron muchos del listado, ya que los mismos 
entrevistados ya identificaban los mismos objetivos. 
El proceso de obtención de los objetivos fue realizado en dos fases. Una primera fase 
consistente en la revisión de las entrevistas realizadas y una segunda parte de filtrado de 
los objetivos, con base en las posturas estratégicas definidas durante la fase de entrevistas 
y los de (Thompson & Sanders, 1998). De este proceso se obtienen los 34 objetivos a 
evaluar, introducidos en el software tal como se observa en la Figura 25: 
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Figura 25 Listado de objetivos introducidos en el software MACTOR. 
 
El software, a de fin de agilizar la lectura en tablas y gráficos, pide además la introducción 
de un nombre abreviado. Columna de la derecha en la figura 25. 
La escala utilizada comprende desde -4 hasta +4, incluyendo el 0 como elemento neutro, 
son introducidos en MACTOR. La matriz resultante es la mostrada en la figura 26: 
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Todos estos datos, actores, valoración de influencias directa entre actores y objetivos, 
servirán como punto de partida y de cálculo para obtener el resto de matrices y gráficos, 
planos e histogramas, que describirán la postura de los distintos actores en la interrelación. 
 
 
4.2 Análisis de los resultados obtenidos. 
 
A partir de las matrices explicadas e introducidas en el apartado anterior, se realiza el 
análisis de las matrices calculadas por el software.  
MACTOR genera un informe con una gran cantidad de matrices, gráficos e histogramas, 
de los cuales este capítulo se centrará en aquellos que mejor resumen las relaciones entre 
los actores: 
 Matriz 1 MAO: Centrada en las valoraciones a favor o en contra de los objetivos 
por parte de los actores. 
 Matriz 3 MAO: Centra el estudio de las valoraciones de los objetivos por parte de 
los actores a través de las relaciones de poder valoradas en las matrices de 
influencias directas e indirectas. 
 Distancia neta entre actores: Gráfico que muestra las posibles alianzas entre los 
actores participantes. 
Figura 26 Matriz de valoración Actores x Objetivos. 2MAO. Software MACTOR. 
1 Myor vnt
2 Prs Pecn
3 max cntr
4 Rel Mand
5 Rel Act
6 Cmp Pres
7 Adcionls
8 Vlr agre
9 Res empr
10 plz no
11 Cm plz 
12acort tm
13 Cld min
14Mejr Cal
15Tec Vang
16 Cal ISO
17 Int SS
18ss Nrm V
19Empl y S
20 P Ac
21 Inct 
22 Proy P
23Trnsp ac
24 Cmp Pry
25Inf mand
26Cn Ac Pr
27Cmp Risg
28 Cmp Atr
29Trb Equ 
30 com aut
31 lim eq
32Cm fluid
33 Cm Jerq
34Tds Benf
CNS
MDNT
ITO
PRY
ADMP
3 1 0 2 0 3 2 2 4 1 1 1 2 2 2 0 4 4 3 -1 1 2 -1 -1 -1 0 1 1 3 2 -1 2 2 0
0 -3 -4 4 2 3 0 2 3 0 4 4 -3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 -3 -3 3 2 2 4 2 -4 4 2 4
0 -1 1 3 3 3 -3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 0 2 2 3 3 3 0 3 3 3
4 3 3 4 2 2 -3 4 4 -1 1 1 2 4 1 0 1 1 4 1 0 4 -3 2 2 2 2 2 4 4 -4 2 2 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© LIPSOR-EPITA-MACTOR
2MAO
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 Balance neto de las influencias: Revela los actores con mayor influencia de entre 
los entrevistados. 
 Ambivalencia entre actores: Representa la capacidad que tiene un actor de 
cambiar su punto de vista respecto a los objetivos presentados. 
El análisis de estas matrices sintetiza el estudio completo de las relaciones entre actores 
a través de los objetivos e intereses que comparten y las posibles alianzas o conflictos que 
pueden producirse. 
Las demás matrices y resultados obtenidos por el software MACTOR y que no fueron 
incluidos en este capítulo, se encuentran en el Anexo 1 del presente documento.  
 
 
4.2.1 Matriz de posición simple 1MAO 
 
La matriz de posición simple 1MAO (figura 27) indica la postura de cada actor respecto 
a cada objetivo (a favor, en contra o neutral). La matriz resultante es resultado de la fase 
3 de la metodología del MACTOR, es decir, no está compuesta por las entradas de datos 
iniciales, siendo calculada por el software MACTOR desde la matriz 2MAO. 
 
 
 
1 Myor vnt
2 Prs Pecn
3 max cntr
4 Rel Mand
5 Rel Act
6 Cmp Pres
7 Adcionls
8 Vlr agre
9 Res empr
10 plz no
11 Cm plz 
12acort tm
13 Cld min
14Mejr Cal
15Tec Vang
16 Cal ISO
17 Int SS
18ss Nrm V
19Empl y S
20 P Ac
21 Inct 
22 Proy P
23Trnsp ac
24 Cmp Pry
25Inf mand
26Cn Ac Pr
27Cmp Risg
28 Cmp Atr
29Trb Equ 
30 com aut
31 lim eq
32Cm fluid
33 Cm Jerq
34Tds Benf
Suma absoluta
CNS
MDNT
ITO
PRY
ADMP
Número de acuerdos
Número de desacuerdos
Número de posicioones
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 0 1 1 1 1 -1 1 1 0 29
0 -1 -1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 31
0 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 31
1 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 4 3 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 2 2 1 3 4 4 4 4 0 4 4 3
0 -2 -1 0 0 0 -2 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 -3 0 0 0
2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3
© LIPSOR-EPITA-MACTOR
1MAO
Figura 27 Matriz Actores x objetivos. 1MAO. Software MACTOR 
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La leyenda de la matriz es la siguiente: 
-1: Actor desfavorable a la consecución del objetivo 
0: Posición neutra 
1: actor favorable a la consecución del objetivo 
La matriz sirve para analizar la concordancia entre los actores a través de los objetivos. 
Se presentan además tres filas en la parte inferior, que reunen información sobre los 
acuerdos y desacuerdos entre los actores. Así se puede saber cuáles son los objetivos 
mejor valorados, en cuáles existe mayor número de concordancias y desacuerdos. 
De esta se deduce que los actores se encuentran completamente a favor de los siguientes 
objetvios :  
 4 (Generar una buena relación y a largo plazo con el mandante),  
 6 (Cumplir estrictamente con el presupuesto),  
 8 (Entregar valor agregado al proyecto y maximizar la calidad de lo realizado),  
 9 (Optimizar los recursos y los resultados de la empresa),  
 11 (Cumplir estrictamente con el tiempo y plazo del proyecto establecido),  
 12 (Acortar el tiempo de ejecución),  
 14 (Entregar la mejor calidad posible),  
 15 (Implementar tecnologías de gestión y control de proyectos de vanguardia),  
 17 (Generar medidas internas de gestión de seguridad y salud),  
 18 (Cumplir con las normas básicas de seguridad y salud establecidas por la 
normativa vigente),  
 19 (Preocuparse por los empleados, su bienestar y salud),  
 22 (Estudiar el proyecto en profundidad, a fin de evitar futuros problemas),  
 27 (Compartir riesgos con los demás actores del proyecto),  
 28 (Compartir la autoridad del proyecto en la toma de decisiones),  
 29 (Trabajar en equipo con el fin de lograr el éxito del proyecto),  
 30 (Compartir la autoridad a fin de buscar soluciones de conflictos beneficiosas 
para todos los actores),  
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 32 (Mantener una comunicación fluida y constante con los demás actores del 
proyecto) 
 33 (Respetar las jerarquías y cadenas de mando al realizar una comunicación.  
 
 
4.2.2 Matrices de posiciones ponderadas valoradas 3MAO. 
 
La matriz de posición valorada con respecto a la competitividad ponderada, 3MAO, 
(Figura 28 y figura 29), describe la posición de cada actor en cada objetivo. Esto es 
teniendo en cuenta su grado de opinión sobre cada objetivo, su jerarquía objetiva y la 
competitividad entre los actores. Los valores utilizados para la obtención de esta matriz 
provienen de la unión entre la matriz de influencias directas e indirectas (MIDI) con la 
segunda matriz de posiciones ponderadas valoradas (2MAO). 
 
 
 
 
 
1 Myor vnt
2 Prs Pecn
3 max cntr
4 Rel Mand
5 Rel Act
6 Cmp Pres
7 Adcionls
8 Vlr agre
9 Res empr
10 plz no
11 Cm plz 
12acort tm
13 Cld min
14Mejr Cal
15Tec Vang
16 Cal ISO
17 Int SS
18ss Nrm V
CNS
MDNT
ITO
PRY
ADMP
Número de acuerdos
Número de desacuerdos
Grado de mobilizacion
2,4 0,8 0,0 1,6 0,0 2,4 1,6 1,6 3,3 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 0,0 3,3 3,3
0,0 -2,6 -3,5 3,5 1,7 2,6 0,0 1,7 2,6 0,0 3,5 3,5 -2,6 3,5 3,5 1,7 3,5 3,5
0,0 -1,5 1,5 4,4 4,4 4,4 -4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 2,9 2,9
5,0 3,7 3,7 5,0 2,5 2,5 -3,7 5,0 5,0 -1,2 1,2 1,2 2,5 5,0 1,2 0,0 1,2 1,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7,4 4,6 5,2 14,5 8,6 11,9 1,6 12,8 15,3 5,2 9,9 9,9 8,5 14,5 10,7 6,1 10,9 10,9
0,0 -4,1 -3,5 0,0 0,0 0,0 -8,1 0,0 0,0 -1,2 0,0 0,0 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7,4 8,6 8,7 14,5 8,6 11,9 9,8 12,8 15,3 6,4 9,9 9,9 11,1 14,5 10,7 6,1 10,9 10,9
© LIPSOR-EPITA-MACTOR
3MAO
Figura 28 Matriz 3MAO-1. Software MACTOR
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Los valores positivos representan la movilización de los actores en la consecución de sus 
objetivos. Los valores negativos representan la oposición de estos a lograr dichos 
objetivos.  
Para mejor comprensión de la tabla anterior el software genera un histograma con las 
valoraciones positivas y negativas por cada objetivo (figura 30). Este se produce a partir 
de la matriz de relación valorada (orden 3) entre actores y objetivos, 3MAO (Figura 28 y 
29) y representa las acciones tomadas por los actores hacia los objetivos. Identifica, para 
cada actor, el alcance de su posición con respecto a los objetivos definidos, a favor o en 
contra y la movilización en la consecución de los mismos o no. 
La utilidad del histograma radica en la fácil interpretación de los valores, ayudando a 
identificar rápidamente aquellos objetivos que presentan discordancias, como por 
ejemplo el nº7 (propiciar obras adicionales), en el que solo un actor se encuentra a favor 
de este objetivo, repasando las matrices 1MAO y 3MAO, se comprueba que todos los 
actores se encuentran en contra salvo la constructora.  
Por este último motivo es recomendable estudiar la matriz en conjunto con el histograma, 
y estudiar puntualmente aquellos objetivos cuya valoración sea digna de estudiar.  
 
19Empl y S
20 P Ac
21 Inct 
22 Proy P
23Trnsp ac
24 Cmp Pry
25Inf mand
26Cn Ac Pr
27Cmp Risg
28 Cmp Atr
29Trb Equ 
30 com aut
31 lim eq
32Cm fluid
33 Cm Jerq
34Tds Benf
Mobilizacion
CNS
MDNT
ITO
PRY
ADMP
Número de acuerdos
Número de desacuerdos
Grado de mobilizacion
2,4 -0,8 0,8 1,6 -0,8 -0,8 -0,8 0,0 0,8 0,8 2,4 1,6 -0,8 1,6 1,6 0,0 45,7
3,5 1,7 3,5 3,5 2,6 -2,6 -2,6 2,6 1,7 1,7 3,5 1,7 -3,5 3,5 1,7 3,5 87,1
4,4 4,4 2,9 2,9 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 4,4 4,4 4,4 0,0 4,4 4,4 4,4 118,3
5,0 1,2 0,0 5,0 -3,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5,0 5,0 -5,0 2,5 2,5 5,0 103,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15,3 7,4 7,2 13,0 5,5 5,4 2,5 8,0 8,0 9,4 15,3 12,8 0,0 12,0 10,3 12,9
0,0 -0,8 0,0 0,0 -4,6 -3,4 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,3 0,0 0,0 0,0
15,3 8,2 7,2 13,0 10,1 8,8 5,9 8,0 8,0 9,4 15,3 12,8 9,3 12,0 10,3 12,9
© LIPSOR-EPITA-MACTOR
3MAO
Figura 29 Matriz 3MAO-2. Software 
MACTOR.
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Figura 30 Histograma de la movilización de los actores sobre los objetivos 3MAO. Software 
MACTOR 
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Valorando los resultados sobre las posturas frente a los objetivos mejor y peor valorados, 
dentro de los objetivos mejor valorados aparecidos en el histograma de la figura 30 los 
actores se encuentran a favor de la gran mayoría de objetivos planteados, pero en especial 
con los objetivos: 
 4 (Generar una buena relación y a largo plazo con el mandante). 
 9 (Optimizar los recursos y los resultados de la empresa). 
 14 (Entregar la mejor calidad posible), 19 (Preocuparse por los empleados, su 
bienestar y salud). 
 29 (Trabajar en equipo con el fin de lograr el éxito del proyecto).  
Por contrapartida, como objetivos menos valorados están: 
 7 (Propiciar obras adicionales que no se contemplaban en el presupuesto inicial). 
 23 (Compartir la información, y ser completamente transparente con los demás 
actores). 
 24 (Compartir solo aquellos datos pertenecientes al proyecto). 
 25 (Compartir la información solo con el mandante, y no ser transparentes con los 
demás actores). 
 31 (Preferir trabajar de manera independiente y limitar el trabajo en equipo con 
los demás agentes de la edificación).  
Estos objetivos son añadidos con una función verificadora, buscando preguntar de manera 
positiva (por ejemplo: “a favor de trabajar en equipo”) y de forma indirecta, a través de 
objetivos con tendencia al individualismo, como el objetivo 31 (Preferir trabajar de 
manera independientemente…), se buscaba filtrar la información y comprobar la 
concordancia en las respuestas. En nivel neutro con división de posturas en algunos 
objetivos se encuentran el objetivo número 2 (Reducir partidas del presupuesto que 
supongan pérdidas económicas) y objetivo número 3 (Rentabilizar contratos, obteniendo 
un máximo beneficio de ellos), donde las opiniones se encuentran divididas, siendo el 
mandante quien se opone a estas dos, en una postura señalada seguramente a evitar que 
se dejen partidas por completar, manifestando su voluntad de una completa ejecución. 
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4.2.3 Distancia neta entre actores. 
 
El mapa de distancias netas entre actores permite reconocer alianzas potenciales teniendo 
en cuenta las convergencias y divergencias entre los actores. El software indica a través 
de colores y el tipo de línea, la intensidad de la relación existente entre los actores (Figura 
31): 
 
 
Figura 31 Gráfico de distancias netas entre actores. Software MACTOR 
 
De acuerdo con el gráfico, la alianza con mayor probabilidad de formarse es la que 
formarían el ITO con el mandante, y en segunda posibilidad, el mismo ITO con los 
proyectistas. Las siguientes son las que forma el mandante con la constructora y el 
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proyectista. Mención especial la poca colaboración posible entre la constructora e ITO, 
muy por debajo de la relación generada entre la constructora con los proyectistas. 
 
4.2.4 Balance neto de las influencias (BN). 
 
Esta matriz mide, por cada par de actores, la distancia entre la influencia directa y la 
indirecta, lo que puede traducirse en los actores más y menos influyentes de entre los 
participantes. La escala de influencia neta indicará para cada par de actores la influencia 
excedente ejercida o recibida. Si la escala es positiva (signo +), el actor i (filas de la matriz 
BN) tiene una influencia más directa e indirecta sobre el actor j (columnas de la matriz 
BN) de lo que recibe de este actor. Esto es lo opuesto cuando la escala tiene un signo 
negativo (-). El siguiente paso es calcular para cada actor la diferencia total de influencias 
directas e indirectas al sumar las escalas de influencia neta sobre el resto de los actores. 
(figura 32): 
 
 
Figura 32 Balance Neto de las influencias (BN). Software MACTOR 
 
En este caso la tabla revela que los actores menos influyentes hasta el más influyente de 
acuerdo con la valoración de los encuestados, se encuentra a la administración pública 
(puntuación de -8), mandante (puntuación -6), constructora (puntuación de -4), el equipo 
proyectista (puntuación de 7) y como actor que ejerce mayor influencia es el ITO 
(puntuación de 11). 
CNS
MDNT
ITO PRY
ADMP
Suma
CNS
MDNT
ITO
PRY
ADMP
0 -3 -2 1 -4
0 -5 -3 2 -6
3 5 1 2 11
2 3 -1 3 7
-1 -2 -2 -3 -8
© LIPSOR-EPITA-MACTOR
BN
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4.2.5 Ambivalencia entre actores. 
 
Dos actores pueden compartir posiciones que pueden tener una doble interpretación (nada 
es estrictamente como se dictamina desde un resultado), ser convergentes y divergentes 
en diferentes objetivos. Por lo tanto, se llama ambivalente a esta pareja de actores. Si 
desean convertirse en aliados, tienen que trabajar solo en esos objetivos comunes, y dejar 
de lado sus objetivos divergentes. La ambivalencia del actor se calcula a través de tres 
indicadores de equilibrio utilizando sus posiciones simples, valoradas y luego las 
posiciones valoradas y ponderadas (figura 33): 
 
Figura 33 Ambivalencia de los actores. Software MACTOR. 
 
El indicador varía de una escala que oscila entre 1 (actores muy ambivalentes) a 0 (actores 
no ambivalentes). El histograma se produce a partir del vector de ambivalencia del actor 
(figura 34):  
 
Figura 34 Histograma de la ambivalencia entre actores. Software MACTOR. 
EQ[1]
EQ[2]
EQ[3]
CNS
MDNT
ITO
PRY
ADMP
0,3 0,2 0,2
0,3 0,2 0,2
0,2 0,2 0,2
0,3 0,2 0,2
0,0 0,0 0,0
© LIPSOR-EPITA-MACTOR
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En general, todos los actores no presentan un alto grado de ambivalencia, siendo esta de 
grado 0,2 para todos los actores (se recuerda que esta varía de 0 a 1). Lo que conlleva a 
una reticencia a ceder en las posturas en sus objetivos e intereses defendidos, frente a los 
demás actores participantes.  
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5. Discusión 
 
Lo primero que se discutirá serán las diferencias entre los resultados de la valoración en 
las relaciones de fuerzas entre actores. En los sucesivos cuadros se apreciarán las 
diferencias entre los distintos valores. El actor de la administración pública recibe 
variación en la puntuación frente a la constructora y el proyectista. La influencia y 
dependencia de la administración pública varía directamente en función del valor 
asignado (figura 35, figura 36, figura 37): 
 
Figura 35 Matriz MMIDI 
usada en la tesis. 
Figura 36 Matriz MMIDI de 
prueba 1. 
Figura 37 Matriz MMIDI de 
prueba 2. 
   
El balance neto, siendo el que mejor expresa la relación de influencias entre los actores, 
solo recibe variación en la prueba 1 en el que su valoración es la de menor rango. 
Diferenciando este punto, tanto en el valor utilizado en la tesis y el de la prueba 2, el 
resultado viene a ser el mismo, administración pública se encuentra en el mismo escalafón 
de influencias (figura 38, figura 39, figura 40): 
Figura 38 Matriz BN de 
tesis. 
Figura 39 Matriz BN de 
prueba 1. 
Figura 40 Matriz BN de 
prueba 2. 
 
CNS
MDNT
ITO PRY
ADMP
IMAXi
CNS
MDNT
ITO
PRY
ADMP
DMAXi
0 4 2 2 2 10
2 0 2 2 2 8
3 4 0 4 2 13
3 4 3 0 2 12
2 2 2 2 0 8
10 14 9 10 8 51
MMIDI
CNS
MDNT
ITO PRY
ADMP
IMAXi
CNS
MDNT
ITO
PRY
ADMP
DMAXi
0 4 2 3 2 11
2 0 3 3 2 10
3 4 0 4 2 13
3 4 3 0 2 12
3 4 3 4 0 14
11 16 11 14 8 60
MMIDI
CNS
MDNT
ITO PRY
ADMP
IMAXi
CNS
MDNT
ITO
PRY
ADMP
DMAXi
0 4 2 3 4 13
2 0 3 3 4 12
3 4 0 4 4 15
3 4 3 0 4 14
1 1 1 1 0 4
9 13 9 11 16 58
MMIDI
CNS
MDNT
ITO PRY
ADMP
Suma
CNS
MDNT
ITO
PRY
ADMP
0 -3 -2 1 -4
0 -5 -3 2 -6
3 5 1 2 11
2 3 -1 3 7
-1 -2 -2 -3 -8
© LIPSOR
EPITA
MACTOR
BN
CNS
MDNT
ITO PRY
ADMP
Suma
CNS
MDNT
ITO
PRY
ADMP
2 -3 -1 -2 -4
-2 -5 -4 -3 -14
3 5 2 -1 9
1 4 -2 -1 2
2 3 1 1 7
 
BN
CNS
MDNT
ITO PRY
ADMP
Suma
CNS
MDNT
ITO
PRY
ADMP
1 -2 -2 6 3
-1 -4 -4 7 -2
2 4 0 7 13
2 4 0 7 13
-6 -7 -7 -7 -27
 
BN
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Respecto a la distancia entre actores, se mantiene igual en ambas pruebas realizadas. 
De acuerdo con las entrevistas realizadas se desprenden las siguientes conclusiones: 
Todos los entrevistados concuerdan en que, de las indefiniciones del proyecto, se generan 
la mayor cantidad de conflictos y discusiones entre las distintas organizaciones 
participantes. Son momentos de tensión donde nadie se responsabiliza de los problemas 
producidos, y los culpables se buscan culpables en los demás actores. Los problemas 
surgidos con las indefiniciones provienen durante la búsqueda de una solución, ya que 
ésta tarda en producirse mientras la obra continua en fase de ejecución, retrasando el ritmo 
de la obra, conllevando a las consecuentes pérdidas económicas.  
Como se dijo en el apartado de 1.1 del capítulo de antecedentes, la falta de cooperación 
es identificada como una de las mayores causas de ineficiencia en la industria de la 
construcción (Moore, et al., 1992) siendo esta afirmación confirmada con las entrevistas, 
en donde los actores corroboran que la falta de colaboración significa fallar en el éxito 
del proyecto.  
Durante la obtención de objetivos se menciona que se incluyen algunos pertenecientes al 
trabajo de (Thompson & Sanders, 1998). Los objetivos que se utilizan y son modificados 
para su puesta en la encuesta son aquellos relacionados con los siguientes temas: 
Autoridad compartida, confianza implícita y riesgo compartido; relaciones atadas 
incentivos de equipo; seguridad y salud internas, Procesos mejorados y se evita duplicar 
tareas Todas estas se vieron bien valoradas por los actores de la construcción 
entrevistados, por lo que confirma el hecho de que los entrevistados prefieren trabajar 
colaborativamente. Los objetivos a los que corresponden estas medidas y que fueron 
evaluados favorablemente por los entrevistados son: nº14, nº15, nº17, nº19, nº27, nº28, 
nº29. Se incluye otro objetivo de los citados por (Thompson & Sanders, 1998), “actitud 
abierta, honestidad y aumento del riesgo compartido”, reflejado en el objetivo nº23, éste 
fue valorado positivamente por ITO y mandante, a diferencia de la negativa por parte de 
la constructora y el proyectista, quienes no se encuentran a favor de una postura abierta y 
transparente, siendo recelosos con los datos de las empresas para las que trabajan y de los 
documentos que generan para la obra, siendo parte de su propiedad intelectual.  
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También opinan en las entrevistas que las relaciones a largo plazo con el mandante es un 
objetivo (nº4) perseguido por la mayoría de los actores, quienes buscan el poder verse 
involucrado en más proyectos consecutivos. Esta visión de trabajo conlleva a mantener 
un buen entendimiento hacia la figura del promotor/mandante. Fomentando el trabajo en 
equipo, y la predisposición a buscar soluciones eficientes y rápidas en el mejor ambiente 
laboral posible. El resto de objetivos que fueron nombrados por los entrevistados, son 
aquellos basados en procurar lograr un máximo rendimiento económico, reducción en los 
plazos de entrega y optimizar la calidad del producto/servicio entregado, todos elementos 
que pertenecen a las áreas más importantes en la construcción: económica, calidad y de 
tiempo. 
Respecto al análisis entregado por el software MACTOR se obtienen las siguientes 
conclusiones: De acuerdo con la matriz de influencias directas MID y matriz máxima de 
influencias directas e indirectas MMIDI, de relación de poder entre actores, se desprende 
la dependencia del mandante, que a pesar de ser quien realiza el aporte económico y es el 
motor del proyecto, no significa que deje de estar influenciado por la opinión de los 
expertos que ha contratado, todos aquellos técnicos y profesionales de la materia que 
controlan mejor que él sobre los aspectos técnicos del proyecto. En cambio, el ITO, es un 
organismo completamente independiente, que ejerce su control velando por la correcta 
ejecución y los intereses del Mandante, posee una influencia determinante que le coloca 
por encima de los demás agentes, tiene la potestad de exigir soluciones que cumplan con 
la normativa legal. Los proyectistas, se encuentran en un segundo lugar, al poseer el 
derecho intelectual sobre la construcción, son sus ideas que prevalecen durante la 
construcción, siendo quienes controlan además que se ejecute de acuerdo con el proyecto. 
La constructora por otra parte, permanece en un nivel intermedio en la escala de 
jerarquías, por detrás del ITO y los proyectistas. La administración pública se encuentra 
en último lugar, relegada a la labor meramente administrativa, en la que su influencia es 
limitada al momento de visar/aprobar un proyecto, perdiendo cualquier tipo de influencia 
e interacción continúa con el resto de actores una vez superada esta fase. Esto es reflejado 
correctamente a través de la matriz MMIDI Figura 41: 
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Figura 41 Matriz MMIDI. 
 
Matriz MMIDI que suma en la columna IMAXi la influencia que ejercen los actores, 
mientras que en la fila DMAXi valora la dependencia de estos frente a los demás. 
Mientras más alto sea el valor, mayor será la influencia/dependencia de estos respecto a 
los demás. 
De las matrices de valoración de actores x objetivos, se puede comprobar la intención de 
los actores por colaborar (objetivos 29, 32, y la negativa al objetivo 31), seguramente al 
tratarse de profesionales que han desarrollado su carrera profesional mayormente en 
grandes proyectos de construcción como obras de retail, donde existe una masificación 
de personal, y la experiencia les ha demostrado que es mejor trabajar en equipo, ayudando 
a buscar soluciones rápidas y efectivas. Siendo la alineación de objetivos e intereses la 
vía que mejor se acomoda a esta visión de trabajo. Esta alineación a favor del trabajo en 
equipo contrasta con la postura negativa de la constructora frente a algunos objetivos, 
como nº5 Generar una buena y estable relación con los demás actores, nº20 preocuparse 
por los demás actores, nº26 generar confianza con los demás actores y nº34 Fomentar y 
mantener una actitud en la que todos salen beneficiados, lo que demuestra una postura 
individualista. Esto se traduce en la poca predisposicón a formar alianzas en el gráfico de 
distancias netas entre actores.  
La figura 42 muestra las valoraciones realizadas por los actores a través de otro tipo de 
gráfico, que indica para cada objetivo, cuál es la postura de cada actor frente a cada 
objetivo. Cada actor representa a un actor, y dependiendo de si se encuentra sobre el 0 o 
bajo, es la valoración positiva o negativa. En caso de no aparecer su valor, significa que 
el voto es 0. 
CNS
MDNT
ITO PRY
ADMP
IMAXi
CNS
MDNT
ITO
PRY
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DMAXi
0 4 2 2 2 10
2 0 2 2 2 8
3 4 0 4 2 13
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2 2 2 2 0 8
10 14 9 10 8 51
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Figura 42 Representación alternativa de matriz 1MAO. Elaboración propia. 
 
Los objetivos que generan división de opiniones son: nº2 Reducir partidas presupuesto 
perdidas económicas (solo constructora y proyectistas se encuentran a favor); nº23 
compartir información completamente transparente (mandante e ITO se encuentran a 
favor); nº24 compartir solo aquellos datos del proyecto (ITO y proyectistas a favor).  
El actor perteneciente a la administración pública no calificó los objetivos, por lo que su 
valoración y postura no aparecen reflejados en el estudio de objetivos. Se puede aventurar 
su postura a través de las respuestas dadas en la entrevista, en las que se manifestaba a 
favor de compartir toda la información posible (de hecho, al ser un organismo público se 
encuentra obligado por la ley de transparencia), también se encuentra fuertemente a favor 
de contestar las solicitudes de aprobación de proyectos y entregar resultados (respuestas 
de visados o consultas) lo antes posible, con el fin de agilizar los tiempos de todos los 
interesados y brindar el mejor servicio posible por parte de la administración. 
El software MACTOR ofrece muchísima información, que ayuda a ver el paso a paso de 
las 6 etapas de la metodología del juego de escenarios, los gráficos son fáciles de leer e 
interpretar para alguien con un mínimo de conocimientos sobre el tema, lo que agiliza la 
comprensión ayudando a formular un veredicto que permita acercar al investigador al 
futuro deseado. Aunque el programa tiene la opción de generar un informe con todos los 
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resultados, sigue siendo trabajo del investigador el interpretar y dar una correcta 
valoración a los gráficos resultantes. Es un informe no deja de ser genérico, en el que cada 
matriz sólo explica la procedencia de los datos a utilizados. 
Con todo lo anteriormente dicho y respondiendo a las preguntas planteadas en el inicio 
de la tesis para saber si los participantes se encuentran involucrados con la metodología 
de trabajo y con la alineación de objetivos a través del software MACTOR, se debe de 
analizar las siguientes matrices: La tercera matriz de valoración actores x objetivos 
(3MAO), donde se mezclan las valoraciones realizadas por los actores sobre los objetivos 
con las relaciones de poder existentes entre ellos. Si bien como se menciona anteriormente 
hace falta una modificación del histograma obtenido para una lectura rápida, realizado 
este paso, como se muestra en la figura 41, es fácil analizar las posiciones de cada actor 
frente a los objetivos, comprobar cuáles de estos son los mejor valorados a través del lado 
de la gráfica del que se encuentren (en el lado positivo para mostrar el acuerdo, del lado 
negativo para desacuerdo y no aparece la valoración cuando se mantiene una postura 
neutra) y así es posible responder a las siguientes preguntas: si los actores concuerdan en 
el mismo número de objetivos, saber cuáles de estos objetivos son los mejor y peor 
valorados, objetivos en los que existe discrepancia. En lo que comprende al análisis de 
esta matriz, se puede decir en el ejemplo de la tesis que los actores se encuentran 
alineados, ya que presentan aprobación en la mayoría de los objetivos, si bien se presentan 
discrepancias en algunos apartados, estos se deben a la búsqueda de los objetivos 
personales que cada uno de estos actores tienen (por ejemplo, constructora busca generar 
partidas de presupuesto adicionales, en contra de lo que piensan los demás, pero sí se 
encuentra a favor en trabajar en equipo). 
A través de la matriz de distancias netas indica las posibles alianzas de acuerdo a la 
afinidad existente entre los participantes, que en conjunto la matriz de balance neto (que 
mide la influencia directa e indirecta entre actores), permite obtener información sobre 
las posibles alianzas y los tipos de jerarquías dentro de la organización estudiada. La 
lectura de la matriz de distancias netas es directa (figura 30), en donde se ve a los actores 
unidos por líneas, que cambiarán de color y tipografía en función de lo unidos o no que 
estarán, una leyenda al pie de la misma, explica si la relación será favorable o no. La 
matriz de balance neto, al sintetizar la influencia y dependencia de los actores en este 
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valor, indicará numéricamente cuales son los más influyentes, a través de la valoración 
positiva, y los más dependientes con una valoración negativa. La comparación de los 
valores se realiza entre los mismos actores, por lo que los rangos dependerán de los 
resultados existentes. En el caso de estudio, ITO y Mandante mantendrán una estrecha 
relación entre ellos, ITO y proyectista sería la segunda alianza más fuerte. Luego, 
Mandante se relacionaría en igual medida tanto con proyectista como con la constructora. 
En las alianzas restantes, constructora tendrá una relación muy débil con proyectistas y 
especialmente débil con ITO. 
  
Medición del alineamiento de objetivos e intereses en proyectos de construcción 
 
86 
 
 
6. Conclusiones 
 
La alineación de objetivos e intereses es un tema que a pesar de generar un excelente 
resultado en las obras que son aplicadas, sigue siendo un área de investigación reciente. 
Aproximadamente a principios de los 90’s, con la irrupción de filosofías de trabajo 
organizativas y colaborativas basadas en Project Management marcando el inicio en la 
integración de nuevos conceptos al mundo de la construcción, específicamente aquellos 
de carácter colaborativos. Esta reciente aparición es la razón por la que existe una gran 
diferencia en la cantidad de literatura científica disponible sobre alineación de objetivos 
e intereses frente a otros temas constructivos del método transaccional (diseño-licitación-
construcción). La literatura en la que es mencionada la alineación de objetivos e intereses 
es escasa y no se encuentra enfocada al mundo de la construcción, siendo esta estudiada 
como un punto más dentro de sistemas más complejos, como el estudiado partnering o 
los contratos colaborativos. A pesar de esto, de cara a la metodología de escenarios, no 
debería de resultar un impedimento, ya que las herramientas basadas en la prospectiva 
basadas en las investigaciones de Godet, pueden ser utilizadas con cualquier tipo de 
organización en la que se vayan a ver envueltos distintos actores, por tanto, después de 
trabajar la metodología y preparar los escenarios futuribles en donde la alineación de 
objetivos e intereses priman.  
Durante la tesis se mencionan diversos tipos de organizaciones contractuales, como 
partnering o los contratos colaborantes, estos dentro de su estructura contractual, 
“obligan” o imponen por contrato el trabajo en equipo, traspaso de información y la 
alineación de objetivos e intereses como parte de su modelo de trabajo, ¿pero realmente 
los actores se encuentran de acuerdo con este modo de trabajo? Para responder a esta 
pregunta nace el método de escenarios, con el que calcular y cuantificar el grado de 
implicación con la organización y los ideales poseen los participantes. Saber hasta qué 
punto se sienten identificados y comprometidos con esa filosofía de trabajo, así como 
preveer todas aquellas posibles alianzas o conflictos que podrían producirse debido a las 
diferencias de objetivos entre los actores participantes. Para eso sirve el software 
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MACTOR, como herramienta de apoyo a cualquier metodología u organización que 
desee medir y cuantificar la alineación de objetivos e intereses.  
Respecto a la alineación de objetivos también la metodología sirve para discernir si 
existen controversias sobre los objetivos, por ejemplo, puede resultar en algunos casos 
algo contraproducente cuando dos o más actores valoran positivamente objetivos que por 
definición sean negativos para el bien común. Es conveniente por ello realizar una buena 
toma de datos inicial, a través de entrevistas previas que sirvan para cotejar con los 
resultados del software siendo tarea del investigador el obtener las conclusiones 
adecuadas, en especial con apartados específicos como el de la ambivalencia entre 
actores. 
Otro elemento importante que aparece tras revisar todo el marco, es la aparición de la 
confianza como un valor fundamental, sobre la que se cimienta el trabajo en equipo y las 
relaciones de carácter colaborativo entre los actores. Es un elemento difícilmente exigible 
y que va más allá de un simple cambio en la forma de encarar los trabajos, demandando 
un cambio en la actitud por parte de los participantes durante el tiempo que dure el 
proyecto. 
Se recomienda el seguir investigando a fin de crear material propio al ámbito de la 
construcción, tal y como se hizo en su momento con “Lean Construction”, adaptando el 
modelo de trabajo de la industria automotriz a la construcción. Así como tener en cuenta 
las limitaciones del programa, ya que su éxito y veracidad depende directamente de las 
respuestas otorgadas por los entrevistados.  
Realizar una futura investigación centrada en un único proyecto en concreto, a diferencia 
de la tesis realizada en el que los actores pertenecían a distintas empresas y proyectos. 
Con este fin se esperaría centrar el método a un caso de aplicación real, y no a un 
hipotético escenario. 
El tiempo utilizado fue corto, pudiendo solo entrevistar una vez a cada actor durante un 
corto periodo de 1h máximo. Lo que limitaba la respuesta, seguramente una segunda 
entrevista o un ambiente laboral, en que se realice el estudio sea más productivo para la 
obtención de datos.  
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Mejorar la presentación de los gráficos en cuanto se obtenga el informe generado por el 
software, a algo que sea de fácil lectura para todo aquel que no se encuentre familiarizado 
con la metodología y sus matrices. 
De las áreas preguntadas para evaluar siempre son mejor evaluadas aquellas relacionadas 
con el apartado económico, calidad y temporal. Sería recomendable segmentar más estas 
áreas por objetivos más concretos, extender más el análisis, con una mayor cantidad de 
variables, y de estudios que sirvan para la toma de datos. Sistematizar un cuestionario que 
sirva de guía y apoyo al investigador, permita obtener las respuestas deseadas y de 
calidad. 
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Anexo 1 Resultados del software MACTOR. 
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Resultados de provenientes de la matriz MID (Matriz de Influencias Directas). 
 
A través de los datos valorados de las influencias existentes entre los distintos actores, se 
obtienen los distintos análisis sobre las relaciones de poder existentes entre ellos. 
 
Matriz de influencias directas e indirectas (MIDI). 
 
La matriz MIDI determina las influencias directas e indirectas del orden 2 entre los 
actores. La utilidad de esta matriz radica en su visión más completa de la competitividad, 
en la que un actor puede reducir el número de opciones de otro al influir en él a través de 
un actor intermediario. La operación "suma" utilizada para calcular el MIDI no produce 
(en esta nueva matriz) la misma escala de intensidades adoptada para evaluar las 
influencias directas en MID (figura 23). A pesar de esto, los valores en MIDI son un buen 
indicador de la importancia de las influencias directas e indirectas entre los actores. Dos 
indicadores se calculan a partir del MIDI (figura 43): 
‐ El grado de influencia directa o indirecta de cada actor, Ii, se logra sumando 
filas. 
‐ El grado de dependencia directa o indirecta de cada actor, Di, se consigue 
sumando columnas. 
 
Figura 43 Matriz de influencias directas e indirectas (MIDI). Software MACTOR 
Los valores representan las influencias directas (la fuerza con la que influyen a los demás 
actores) e indirectas (la fuerza con la que los demás actores influyen sobre un actor 
determinado). Cuanto más alta es la cifra, mayor influencia/dependencia del actor sobre 
CNS
MDNT
ITO PRY
ADMP
Ii
CNS
MDNT
ITO
PRY
ADMP
Di
7 8 6 7 7 28
8 7 7 7 8 30
9 12 8 9 8 38
9 10 8 8 8 35
6 6 6 5 6 23
32 36 27 28 31 154
© LIPSOR-EPITA-MACTOR
MIDI
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otro. Analizando el valor de la influencia observa que el actor que ejerce mayo influencia 
es el ITO (38pts), seguido del proyectista (35pts) y luego el Mandante (30pts), 
Constructora y Administración Pública ocupan los siguientes puestos de influencia. 
Remarcable que en la escala de dependencias sea el Mandante quien ocupe el primer lugar 
(36pts), seguido de la Constructora (32pts) y seguido de la Administración Pública 
(31pts). Proyectistas e ITO ocupan los puestos de menor independencia. 
 
Plano de influencias y dependencias entre actores. 
 
El mapa de influencia y dependencia entre actores es una representación gráfica de las 
posiciones de los actores con respecto a las influencias y dependencias (directas o 
indirectas: Di e Ii) entre sí. Las posiciones se calculan automáticamente por el software 
MACTOR (figura 44). 
 
Figura 44 Plano de influencias y dependencias entre actores. Software MACTOR. 
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La figura 43, muestra de manera gráfica los elementos del cuadro de la figura 26. Donde 
se puede comprobar de un vistazo que el ITO, es el actor con mayor influencia y a la vez 
el menos influenciable del resto. Mención aparte la del mandante, que, a pesar de generar 
una influencia media sobre el resto de los actores, sufre una gran dependencia de los 
demás. 
 
 
Desarrollo de la Matriz de influencias directas e indirectas(MIDI). 
 
La Matriz de Influencias Indirectas Directas (MIDI) proporciona dos tipos de información 
(figura 29): 
- Las influencias directas e indirectas que el actor tiene sobre el actor j (MIDI) ij donde i! 
= J y son equivalentes, por definición, a la dependencia directa e indirecta que el actor j 
(columnas) tiene con respecto al actor i (filas). 
- El actor de influencias indirectas que tenga en sí mismo viene a través de un actor 
intermediario. Esto se llama retroacción (MIDI) ii. Cuando un actor es más competitivo, 
así será su influencia, pero su dependencia y retroacción serán bastante débiles. Sería 
incorrecto pensar que solo la influencia del actor mide su competitividad. Un actor puede 
ser muy influyente o ser muy dependiente y, al mismo tiempo, ser muy retroactivo: esto 
daría lugar a una competitividad débil. Sin embargo, un actor que sea moderadamente 
influyente y que no tenga dependencia o retroacción será muy competitivo (figura 45): 
 
Figura 45 Matriz MIDI. Software MACTOR. 
CNS
MDNT
ITO PRY
ADMP
Ii
CNS
MDNT
ITO
PRY
ADMP
Di
7 8 6 7 7 28
8 7 7 7 8 30
9 12 8 9 8 38
9 10 8 8 8 35
6 6 6 5 6 23
32 36 27 28 31 154
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Figura 46 Vectores de relaciones de fuerza MIDI. Software MACTOR 
 
Donde Ri es la relación de fuerza del actor teniendo en cuenta las influencias y 
dependencias directas e indirectas y su retroalimentación. La información anterior, se 
grafía mejor en forma de histograma (figura 47): 
 
 
Figura 47 Histograma de relaciones de fuerza MIDI. Software MACTOR. 
 
Se encuentra que el ITO es la figura más influyente dentro de la construcción, seguida de 
la figura del proyectista. Luego son el mandante junto con la constructora en ese orden, 
para acabar con la administración pública. 
 
Ri
CNS
MDNT
ITO
PRY
ADMP
0,82
0,87
1,46
1,25
0,60
© LIPSOR-EPITA-MACTOR
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Matriz máxima de las influencias directas e indirectas (MMIDI). 
 
El MMIDI se emplea para determinar el nivel máximo de influencia que un actor puede 
tener sobre otro, ya sea directa o indirectamente (a través de un actor intermediario). Sin 
embargo, en la matriz MIDI se pierde el sentido del significado simple utilizado para 
construir la escala de intensidades (de influencias directas en la matriz MDI), el MMIDI 
conserva esta escala. Hay dos resultados interesantes dados por el MMIDI (figura 48) 
‐ El grado de influencia directa o indirecta máxima de cada actor (IMAXi), se 
calcula sumando las filas. 
‐ El grado de dependencia directa o indirecta máxima de cada actor (DMAXi) 
se calcula sumando las columnas. 
 
 
Figura 48 Matriz máxima de influencias directas e indirectas (MMIDI). Software MACTOR. 
 
Los valores representan los máximos de influencias directas e indirectas de los actores 
entre ellos: La cifra es importante cuando la influencia del actor sobre otro actor es 
importante. En este caso el actor más influyente es el ITO, seguido del equipo proyectista, 
constructora, y en último lugar la administración pública junto con el mandante. En el 
ámbito de la dependencia tenemos al mandante como el más dependiente seguido de la 
constructora y el equipo proyectista, el ITO y a la administración pública como los menos 
dependiente. 
 
CNS
MDNT
ITO PRY
ADMP
IMAXi
CNS
MDNT
ITO
PRY
ADMP
DMAXi
0 4 2 2 2 10
2 0 2 2 2 8
3 4 0 4 2 13
3 4 3 0 2 12
2 2 2 2 0 8
10 14 9 10 8 51
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Vector de las relaciones de fuerza MMIDI. 
 
La matriz de competitividad MMIDI se calcula de la misma manera que la competitividad 
asociada a la matriz estándar de directo e indirecto (la matriz MIDI figura 44). Estos 
escalares contienen en un solo valor los grados del máximo de influencias y dependencia 
directas e indirectas, en el caso de cada actor. El resultado de esta operación es una medida 
de competitividad con respecto a la matriz MMIDI (figura 49): 
 
Figura 49 Vector de las relaciones de fuerza MMIDI. Software MACTOR 
Qi es la relación de fuerza del actor teniendo en cuenta de su máxima influencia y 
dependencias directas e indirectas y su retroacción. 
El gráfico vuelve a poner de manifiesto que la figura del ITO corresponde al actor más 
importante dentro de las relaciones generadas en el proyecto, respetando los valores de la 
matriz MMIDI (Figura 48). 
La información anterior es grafiada además en forma de histograma (figura 50): 
 
Figura 50 Histograma de relaciones de fuerza MMIDI. 
Qi
CNS
MDNT
ITO
PRY
ADMP
1,0
0,6
1,5
1,3
0,8
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Resultados provenientes de la matriz MAO (Matriz Actores x Objetivos). 
 
Figura 51 Histograma de la implicación de los actores sobre los objetivos 2MAO. Software 
MACTOR. 
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Del histograma de la figura 51 se extraen los siguientes datos: Los actores se encuentran 
a favor de la gran mayoría de objetivos planteados, pero en especial con los objetivos 4 
(Generar una buena relación y a largo plazo con el mandante), 9 (Optimizar los recursos 
y los resultados de la empresa), 14 (Entregar la mejor calidad posible), 19 (Preocuparse 
por los empleados, su bienestar y salud) y 29 (Trabajar en equipo con el fin de lograr el 
éxito del proyecto). 
Por contrapartida destacan como la menos valoradas el número 7 (Propiciar obras 
adicionales que no se contemplaban en el presupuesto inicial), número 23 (Compartir la 
información, y ser completamente transparente con los demás actores), 25 (Compartir la 
información solo con el mandante, y no ser transparentes con los demás actores) y 31 
(Preferir trabajar de manera independiente y limitar el trabajo en equipo con los demás 
agentes de la edificación). 
En nivel intermedio con división de opiniones se encuentran el número 2 (Reducir 
partidas del presupuesto que supongan pérdidas económicas) y número 3 (Rentabilizar 
contratos, obteniendo un máximo beneficio de ellos). 
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Plano de correspondencias actores/objetivos. 
 
 
Figura 52 Plano de correspondencias actores/objetivos. Software MACTOR. 
 
 El plano de la figura 52 refleja la posición relativa de los distintos actores con proximidad 
a los objetivos que más se acercan a ellos, por ejemplo: la figura del mandante se 
encuentra en un lugar opuesto a los objetivos votados negativamente (el número 31 y el 
número 7), y sin embargo se encuentra cerca de los mejores valorados (21, 32 y 33). El 
mismo hecho ocurre para los demás actores participantes. La administración pública al 
no votar, se considera que tienen una posición completamente neutra (de puntuación 0) 
hacia todos los objetivos. 
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Convergencias y divergencias entre actores. 
 
Éste es uno de los puntos importantes del estudio realizado con el software MACTOR, 
por ser uno de los objetivos que se pretende lograr con el presente estudio. El analizar el 
acercamiento entre actores, a través de sus objetivos e intereses, lo que el software entrega 
en forma de matrices y gráficos sobre las convergencias y las divergencias. 
 
Convergencias. 
 
MACTOR estudia las posibles alianzas posibles a través del estudio de las valoraciones 
realizadas por los distintos actores sobre los objetivos evaluados. Comparará a través de 
3 tipos de órdenes de matrices de convergencias entre actores. 
 
Convergencias de orden 1. 
 
En el primer orden de matriz de convergencias de objetivos entre actores (Convergencias 
simples) (1CAA) es una matriz que nace de la tabla 1MAO, donde se refleja para cada 
par de actores el número de posiciones comunes que tienen sobre objetivos. Esto 
identificaría un primer acercamiento de la cantidad de posibles alianzas a producirse. Las 
posiciones "neutral" e "indiferente" (codificadas como "0") no son tomadas en 
consideración para el cálculo por el programa. Esta es una matriz simétrica solo incluye 
los valores con signo positivo presentes en la matriz 1MAO, y a partir de estos genera el 
siguiente cuadro (figura 53): 
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Figura 53 Matriz convergencias actor x actor de orden 1. Software MACTOR. 
 
Los valores representan el grado de convergencia: más intensidad más importante, más 
actores tienen intereses convergentes, pero al no tener una jerarquización como si se 
calcula en la matriz 2CAA, las convergencias nacen de una aproximación de 
concordancia entre objetivos o no. 
El gráfico de las convergencias entre actores mapea a los actores con respecto a sus 
convergencias (datos en las matrices 1CAA, 2CAA, 3CAA). Es decir, cuando los actores 
son más cercanos y se conocen entre sí, mayor es su convergencia (figura 53) este 
acercamiento es grafiado a través del color y el tipo de línea. 
 
Figura 54 Gráfico de convergencias entre actores de orden 1. Software MACTOR. 
CNS
MDNT
ITO PRY
ADMP
CNS
MDNT
ITO
PRY
ADMP
Número de convergencias
0 22 21 23 0
22 0 26 23 0
21 26 0 26 0
23 23 26 0 0
0 0 0 0 0
66 71 73 72 0
© LIPSOR-EPITA-MACTOR
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El grafico adelanta una fuerte relación entre ITO tanto con el mandante y el proyectista. 
Las siguientes relaciones fuertes que aparecen son las que mantiene el proyectista con el 
mandante y la constructora. Las relaciones que mantiene el equipo proyectista es casi tan 
fuerte como las que mantiene la constructora con Mandante e ITO. 
 
Convergencias de orden 2. 
 
La matriz de convergencia valorada o actores de actores de convergencia valorados 
(2CAA) está relacionada con la matriz de posiciones valoradas, actores, objetivos 
(2MAO). Esto calcula la intensidad de convergencia promedio entre dos actores, cuando 
estos tienen el mismo grado (pro o contra el objetivo). Los valores en esta matriz no miden 
el número de alianzas potenciales (como en 1CAA), sino la intensidad de la alianza a 
través de la jerarquía de objetivos (preferencias) de cada pareja de actores. Esta es una 
matriz simétrica (figura 55) : 
 
 
Figura 55 Matriz convergencias actor x actor de orden 2. Software MACTOR. 
 
Los valores representan el grado de convergencia: más intensidad más importante, más 
actores tienen intereses convergentes 
El gráfico de las convergencias entre actores mapea a los actores con respecto a sus 
convergencias (datos en las matrices 1CAA, 2CAA, 3CAA). Es decir, cuando los actores 
más cercanos se conocen entre sí, mayor es su convergencia (figura 56) : 
CNS
MDNT
ITO PRY
ADMP
CNS
MDNT
ITO
PRY
ADMP
Número de convergencias
Grado de convergencia (%)
0,0 59,5 51,5 56,0 0,0
59,5 0,0 76,0 67,5 0,0
51,5 76,0 0,0 68,0 0,0
56,0 67,5 68,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
167,0 203,0 195,5 191,5 0,0
87,2
© LIPSOR-EPITA-MACTOR
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Figura 56 Gráfico de convergencias entre actores de orden 2. Software MACTOR. 
 
Mandante e ITO tendrán una alianza muy fuerte dentro del esquema que se estudia 
(resultado de las entrevistas realizadas con los distintos profesionales).  Seguidos de las 
posibles alianzas entre proyectista e ITO, proyectista y mandante. Dejando un poco 
apartado a la constructora que, salvando la relación con el mandante, las otras dos serán 
relaciones débiles, en especial la tenida con el ITO. 
 
Convergencias de orden 3. 
 
El gráfico de las convergencias entre actores mapea a los actores con respecto a sus 
convergencias (datos en las matrices 1CAA, 2CAA, 3CAA) y a la integración con las 
relaciones de poder obtenidas de la etapa 5 de la metodología, y las matrices MID y MIDI. 
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El resultado dice que los actores son cercanos y se conocen entre sí, mayor es su 
convergencia (figura 57): 
 
 
Figura 57 Gráfico de convergencias entre actores de orden 3. Software MACTOR. 
 
La relación de las valoraciones entre los actores, una vez se hayan incluido a su vez las 
relaciones de poder arrojan que ITO y proyectistas se encuentran con la mayor cantidad 
de convergencias. Seguido del mandante y el ITO y del proyectista con mandante. 
Finaliza con las concordancias entre la constructora con el resto de actores. 
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Divergencias. 
 
MACTOR estudia los posibles conflictos y desacuerdos entre los actores a través del 
estudio de las valoraciones realizadas por los distintos actores sobre los objetivos 
evaluados. Comparará a través de 3 órdenes de matrices de divergencias entre actores. 
 
Divergencias de orden 1. 
 
La matriz de divergencias Actores x Actores (1DAA) identifica para cada pareja de 
actores el número de objetivos en los que estos actores no tienen la misma posición. 
Describe la cantidad de conflictos potenciales. Las posiciones "neutra" e "indiferente" 
(con el código "0") no se tienen en cuenta. Esta es una matriz simétrica que al igual que 
ocurría con la matriz de convergencias con los valores positivos, en esta aparecen aquellos 
valores con signo negativo, en donde la discordia entre objetivos se da presente en la 
matriz 1MAO (figura 58): 
 
 
Figura 58 Matriz de divergencias actor x actor de orden 1. Software MACTOR. 
 
Los valores representan el grado de divergencia: a más intensidad (mayor la valoración) 
más importante es, más actores tienen intereses divergentes cuanto mayor es el número 
en la tabla. 
CNS
MDNT
ITO PRY
ADMP
CNS
MDNT
ITO
PRY
ADMP
Número de divergencias
0 4 5 5 0
4 0 3 6 0
5 3 0 3 0
5 6 3 0 0
0 0 0 0 0
14 13 11 14 0
© LIPSOR-EPITA-MACTOR
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El gráfico de las divergencias entre los actores, mapea los actores del orden 1 con respecto 
a sus divergencias (datos en matrices 1DAA). Ayuda a identificar los posibles conflictos 
(figura 59):  
 
 
Figura 59 Gráfico de divergencias entre actores de orden 1. Software MACTOR. 
 
A pesar de los resultados del gráfico en la figura 54 de convergencias de orden 1, tanto 
mandante como proyectista, a pesar de poseer un valor alto en concordancia, coincide que 
poseen la mayor cantidad de discrepancias. Le sigue la constructora con igual 
discrepancia con ITO y el equipo de proyectistas. Como última relación divergente es la 
de mandante con la constructora. 
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Divergencias de orden 2. 
 
La Matriz de divergencias valoradas o de Divergencias valoradas Actores x Actores 
(2DAA) está relacionada con la Matriz de posiciones valoradas Actores x Objetivos 
(2MAO). Identifica para cada pareja de actores el número de objetivos para los cuales 
estos actores no tienen la misma posición (un actor es pro el objetivo y el otro está en 
contra). Los valores en esta matriz no miden el número de conflictos potenciales (como 
en 1DAA), sino más bien la intensidad del conflicto a través de la jerarquía de objetivos 
(preferencias) de cada pareja de actores. Esta es una matriz simétrica (figura 60): 
 
 
 
Figura 60 Matriz de divergencias actor x actor de orden 2. Software MACTOR 
 
 
Los valores representan el grado de divergencia: más intensidad más importante, más 
actores tienen intereses divergentes 
El gráfico de las divergencias entre los actores, mapea los actores del orden 2 con respecto 
a sus divergencias (datos en matrices 2DAA). Ayuda a identificar los posibles conflictos 
(figura 61): 
 
CNS
MDNT
ITO PRY
ADMP
CNS
MDNT
ITO
PRY
ADMP
Número de divergencias
Grado de divergencia (%)
0,0 8,0 8,5 7,5 0,0
8,0 0,0 8,0 17,0 0,0
8,5 8,0 0,0 6,5 0,0
7,5 17,0 6,5 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24,0 33,0 23,0 31,0 0,0
12,8
© LIPSOR-EPITA-MACTOR
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Figura 61 Gráfico de divergencias entre actores de orden 2. Software MACTOR. 
 
La discrepancia de mayor intensidad se da entre el mandante y el equipo proyectistas, 
como vimos anteriormente en el gráfico 1DAA de la figura 58, ambos poseen la mayor 
cantidad de discrepancias, y son las más fuertes, los objetivos valorados negativamente 
son varios, y de mayor intensidad. Del resto de discrepancias, entran dentro de la categoría 
de “más débiles”, por lo que una primera lectura del análisis sería que no debería de 
producirse mayor problema entre estos actores. 
 
Divergencias de orden 3. 
 
La matriz valorada ponderada de divergencias o Divergencias valoradas ponderadas 
Actores x Actores (3DAA) está relacionada con la matriz de posición valorada ponderada 
Actores x Objetivos (3MAO). Identifica para cada pareja la intensidad de divergencia 
promedio para los dos actores que no tienen el mismo puesto (un actor es pro el objetivo 
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y el otro está en contra). Los valores de esta Matriz miden la intensidad del conflicto con, 
para cada pareja, sus jerarquías de objetivos (preferencias) y sus relaciones de poder 
valorados en las matrices MID y MIDI. Esta es una matriz simétrica (figura 62): 
 
Figura 62 Matriz de divergencias actor x actor de orden 3. Software MACTOR 
 
Los valores representan el grado de divergencia: más intensidad más importante, más 
actores tienen intereses divergentes 
El gráfico de las divergencias entre los actores, mapea los actores del orden 3 con respecto 
a sus divergencias (datos en matrices 3DAA). Ayuda a identificar los posibles conflictos 
(figura 63): 
 
Figura 63 Gráfico de divergencias entre actores de orden 3. Software MACTOR. 
CNS
MDNT
ITO PRY
ADMP
CNS
MDNT
ITO
PRY
ADMP
Número de divergencias
Grado de divergencia (%)
0,0 6,8 10,5 8,1 0,0
6,8 0,0 8,7 17,6 0,0
10,5 8,7 0,0 8,8 0,0
8,1 17,6 8,8 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25,4 33,2 28,0 34,5 0,0
0,0
© LIPSOR-EPITA-MACTOR
3DAA
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Se remarca la discrepancia de opiniones marcada en la matriz 2DAA, salvo que aparece 
incipientemente una divergencia débil entre constructora e ITO. En este caso coincide 
que las convergencias más fuertes coinciden con las divergencias más débiles, dentro del 
organigrama de relaciones entre actores. 
 
Distancia neta entre objetivos. 
 
Este mapa se usa para identificar objetivos en los que los actores toman la misma posición 
(a favor o en contra). Por lo tanto, permite aislar grupos de objetivos donde existe una 
fuerte convergencia (cuando los objetivos están muy juntos) o divergencia (cuando los 
objetivos están muy separados) por parte de la opinión de los actores. También mapea 
objetivos con respecto a la escala neta (la diferencia entre la matriz de convergencia 
valorada y la matriz de divergencia valorada, respectivamente 2CAA y 2DAA) (figura 
64): 
 
Figura 64 Plano de distancias netas entre objetivos. Software MACTOR. 
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Anexo 2 Entrevista de toma de datos. 
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ENTREVISTA TOMA DE INFORMACIÓN MACTOR 
 
1. Presentación: 
Buenas tardes, soy Alonso, estudiante de la UPV en España, y vengo a escribir la tesis 
del magister a la PUC, dentro de la facultad de ingeniería.  
Escribo mi tesis sobre uno de los métodos de prospectiva estratégica, el Juego de actores, 
siendo esta una herramienta de análisis diseñado para valorar las relaciones entre los 
actores involucrados en un proyecto a través de la alineación de objetivos e intereses. 
Para ello se realiza esta entrevista de una duración aproximada entre media y una hora, 
para obtener la información necesaria a introducir dentro del programa MACTOR, con el 
que se procederá a analizar las anteriormente mencionadas relaciones. 
Primero se comenzará con una toma de datos personales (a modo de crear una base de 
datos y generar un perfil del entrevistado), luego datos de la empresa para la que trabaja. 
Así como los objetivos que cree que persigue la empresa para la que trabaja. Luego se le 
pedirá identificar otros agentes de la edificación con sus respectivos objetivos e intereses 
dentro de un proyecto. 
Resaltar que toda la información es confidencial, y su uso será meramente académico, 
nunca con ningún fan de divulgación hacia otras entidades ajenas a la universidad. 
 
2. Toma de datos: 
 
Datos del entrevistado: 
Nombre: 
Formación académica: 
Experiencia (y área de especialización): 
Cargo dentro de la empresa: 
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Correo electrónico: 
 
Datos de la empresa 
 Nombre: 
 Área de especialización: 
 
 
3. Preguntas: 
3.1 Qué objetivos busca su empresa (y si tienen implicancia, Consecuencias de los 
objetivos que pueden tener los demás, ejemplo: Si dice que no le interesa transparentar, 
que explique por qué:   
 
3.2 Identifique que objetivos dentro de estas áreas busca su empresa 
j. Costo 
k. Tiempo 
l. Calidad 
m. Seguridad 
n. Incentivos 
o. Riesgos (atrasos, sobre-coste 
p. Información 
q. Trabajo en equipo 
r. Comunicación 
 
 
3.3 Identificar al resto de actores dentro de un proyecto en el que normalmente trabaje. 
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3.4 Qué objetivos cree que buscan los demás actores, por qué y qué consecuencias 
para el proyecto tendrían esos objetivos. 
 
3.5 Identificar los objetivos que persiguen los demás actores dentro de las siguientes 
áreas: 
a. Costo 
b. Tiempo 
c. Calidad 
d. Seguridad 
e. Incentivos 
f. Riesgos (atrasos, sobre-coste 
g. Información 
h. Trabajo en equipo 
i. Comunicación 
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Anexo 3 Formulario google de valoración de actores y objetivos. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
La alineación de objetivos e intereses es un tema que comienza a ser cada vez más estudiado y 
fomentado dentro del mundo de la construcción. Artículos como los escritos por el Mains Road 
Department (2005) que hablan sobre la importancia de la compartir objetivos y un trabajo en íntima 
relación entre los distintos agentes de la  construcción, como medio para conseguir excelentes 
resultados en el proyecto.
El propósito de esta investigación es estudiar una herramienta de análisis llamada MACTOR, con la 
que se pretende analizar las relaciones existentes entre los distintos actores de la edificación, a 
través de sus relaciones directas y las que tienen respecto a ciertos objetivos e intereses.
Para ello se realizarán las siguientes mediciones: 1) valoración de influencia entre los actores; 2) 
Importancia de los objetivos para cada actor. 
Con los resultados de esta investigación se espera validar la herramienta MACTOR y tener una 
mejor comprensión sobre la relación de objetivos e intereses de los actores en el sector de la 
construcción.
Identificación
Nombre:1. 
Profesión:2. 
Actor que representa:
Mark only one oval.
Mandante
Constructora
ITO
Administración pública
Proyectista
3. 
Valoración de influencia entre los actores.
El propósito de esta medición es valorar la influencia potencial existente entre los actores.
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Para esto se evaluará dos matrices:
En la primera de ellas se evaluará la influencia que se ejerce sobre los demás actores.
En la segunda matriz, se medirá la influencia que ejercen los demás actores sobre el rol del actor que 
representa el encuestado.
Las dos matrices se calificarán de acuerdo con la siguiente escala:
De acuerdo con su experiencia, evalúe las dos siguientes matrices utilizando la escala previamente 
explicada.
Matriz 1: Influencia que ejercemos sobre los demás actores (por favor, en la categoría de
actor que representa, no calificar):
Mark only one oval per row.
0 1 2 3 4
Constructora
Mandante
Proyectista
ITO
Administración pública
4. 
Matriz 2: Influencia que ejercen los demás actores sobre la categoría de actor que usted
representa (por favor, en la categoría de actor que representa, no calificar):
Mark only one oval per row.
0 1 2 3 4
Constructora
Mandante
Proyectista
ITO
Administración pública
5. 
Valoración de objetivos
El propósito de esta medición es valorar la jerarquización de los objetivos y la importancia que tienen 
para cada uno de los actores.
La valoración se realizará según la siguiente escala:
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Con base en su experiencia, evalúe la importancia del objetivo según la escala previamente 
explicada.
1) Trabajar para obtener una mayor venta.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. 
2) Reducir partidas del presupuesto que supongan pérdidas económicas.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. 
3) Rentabilizar contratos, obteniendo un máximo beneficio de ellos.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8. 
4) Generar una buena relación y a largo plazo con el mandante.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. 
5) Generar una buena y estable relación con los demás actores del proyecto.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. 
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6 ) Cumplir estrictamente con el presupuesto.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. 
7) Propiciar obras adicionales que no se contemplaban en el presupuesto inicial.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. 
8) Entregar valor agregado al proyecto, y maximizar la calidad de lo realizado.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. 
9) Optimizar los recursos y los resultados de la empresa.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. 
10) Acortar los plazos de entrega lo máximo posible (sin considerar un equilibrio
económico).
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15. 
11) Cumplir estrictamente con el tiempo y plazo del proyecto establecido.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16. 
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12) Acortar el tiempo de ejecución (respetando un equilibrio con el presupuesto de la
empresa).
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17. 
13) Mantener la calidad mínima exigida según normativa nacional.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
18. 
14) Entregar la mejor calidad posible.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
19. 
15) Implementar tecnologías de gestión y control de proyectos de vanguardia.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20. 
16) Adoptar medidas de calidad provenientes de la normativa ISO.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
21. 
17) Generar medidas internas de gestión de seguridad y salud.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
22. 
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18) Cumplir con las normas básicas de seguridad y salud establecidas por la normativa
vigente.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
23. 
19) Preocuparse por los empleados, su bienestar y salud.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
24. 
20) Preocuparse por los demás actores de la construcción.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
25. 
21) Buscar incentivos para fomentar el trabajo en equipo.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
26. 
22) Estudiar el proyecto en profundidad, a fin de evitar futuros problemas.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
27. 
23) Compartir la información, y ser completamente transparente con los demás actores.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
28. 
24) Compartir solo aquellos datos pertenecientes al proyecto.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
29. 
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25) Compartir la información solo con el mandante, y no ser transparentes con los demás
actores.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
30. 
26) Generar confianza con los demás actores del proyecto.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
31. 
27) Compartir riesgos con los demás actores del proyecto.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
32. 
28) Compartir la autoridad del proyecto en la toma de decisiones.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
33. 
29) Trabajar en equipo con el fin de lograr el éxito del proyecto
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
34. 
30) Compartir la autoridad a fin de buscar soluciones de conflictos beneficiosas para
todos los actores
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
35. 
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31) Preferir trabajar de manera independiente y limitar el trabajo en equipo con los demás
agentes de la edificación.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
36. 
32) Mantener una comunicación fluida y constante con los demás actores del proyecto.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
37. 
33) Respetar las jerarquías y cadenas de mando al realizar una comunicación.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
38. 
34) Fomentar y mantener una actitud en la que todos salen beneficiados.
Mark only one oval.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
39. 
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